

**Dodatek č. 2**  
**Smlouvy o dílo č. 15-2013-514202**  
**Část JPÚ Vrchovina, Nová Paka, Štikov, blok č. 1**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel :**

**Č.1)** Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Adresa : **Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4**

**Zastoupený :** Ing. Markem Novotným, ředitelem ŘSD ČR Správa Hradec Králové  
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Bohumila Dohnálková tel. 495800242  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Zdeňka Pospíšilová tel. 495800228  
**Bankovní spojení:** KB Praha  
**Číslo účtu:** 19-9177810237/0100  
**IČ/DIČ:** 65993390/CZ65993390  
**e-mail:** zdenka.pospisilova@rsd.cz

**Č.2)** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Pobočka Jičín  
**Adresa :** Havlíčkova 56  
506 01 Jičín  
**Zastoupený :** Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočky Jičín

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jaromír Krejčí tel.: 493586921  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Radek Mach tel.: 493586929  
**Bankovní spojení:** ČNB Praha  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ/DIČ:** 01312774/CZ01312774

**e-mail:** [r.mach@spucr.cz](mailto:r.mach@spucr.cz), [llukavcova@spucr.cz](mailto:llukavcova@spucr.cz)

**Zhotovitel :** Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.  
**Adresa:** Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové  
**Zastoupený:** Ing. Pavlem Gregorem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Pavel Gregor  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Petr Kunc, Ing. Jaroslav Šimon  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s. Hradec Králové  
**Číslo účtu:** 182867130/0300  
**IČ/DIČ:** 25251431/CZ 25251431  
**e-mail:** lesprojekt@lesprojektvc.cz

*Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod č.j. oddíl C, číslo vložky 10115*

uzavřely z důvodu nezapsání geometrického plánu rychlostní komunikace v několika katastrálních územích níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, upravující část smlouvy o dílo 15-2013-514202 - část JPÚ Vrchovina, Nová Paka, Štikov, blok č. 1 **TERMÍN UKONČENÍ UVEDENÝCH FAKTURAČNÍCH CELKŮ.**

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení 1)
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.6.	Dokumentace <b>nároků</b> vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (včetně ocenění porostů u pozemků )	ha	175	200	35000	14
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	<b>Výškopisné</b> zaměření zájmového území	ha	50	150	7500	17
2.2.	Vypracování <b>plánu</b> společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	175	440	77000	17
2.3.	Vypracování <b>návrhu</b> nového uspořádání pozemků	ha	173	500	86500	23
2.4.	Předložení kompletní <b>dokumentace</b> návrhu KPÚ	ks	3	11500	34500	24

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech z nichž každá strana obdrží dva.

Datum: 30.01.2014

Datum: 5.2.2014  
 Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.  
 Gočárova 504  
 500 02 Hradec Králové 2  
 tel.: 495 533 005 DIČ: CZ25251431  
 4

Za objednatele: č.1  
 Ing. Marek Novotný  
 Ředitelství silnic a dálnic



Za zhotovitele:  
 Ing. Pavel Gregor  
 Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

*Handwritten signature of Ing. Pavel Gregor*

Datum: 10.1.2014

Za objednatele: č.2  
 Ing. Jaromír Krejčí  
 Státní pozemkový úřad, Pobočka Jičín

