

Dodatek č. 8
ke Smlouvě o dílo č. 19/07 ze dne 30. 5. 2007

I.
Strany dodatku

Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
útvár: Pozemkový úřad Semily,
zastoupen ředitelem Ing. Martinem Kendíkem (ředitel PÚ Semily)
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Kendík, ředitel PÚ Semily,
tel. 481 655 721
Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Jablonec nad Nisou
Číslo účtu: 8932451/0100
IČ 00020478
(dále jen „objednatel“)

a

Ateliér krajinné ekologie – AKE, spol. s r. o.
zastoupena Ing. Věrou Hromkovou, jednatelkou společnosti
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Věra Hromková, tel. 482713 311
Adresa: Jablonecká 8/31, 460 05 Liberec 5
Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Liberec
Číslo účtu: 51508461/0100
IČ / DIČ : 48289761/ CZ 48289761
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, číslo vložky 4917

jako účastník sdružení
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 8** ke Smlouvě o dílo č. 19/07 ze dne 30. 5. 2007 uzavřené mezi objednatel na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.
Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Článek V. Členění díla, jeho cena a doba plnění, bod Návrhové práce, podbod 1.7, který zní:

	DÍLČÍ ETAPY PLNĚNÍ	CENA bez DPH v Kč	TERMÍNY PLNĚNÍ	
			od	do
Návrhové práce				
1.7	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí	295 000,--		30. 11. 2010

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

- Článek V. Členění díla, jeho cena a doba plnění, bod Návrhové práce, podbod 1.7:

	DÍLČÍ ETAPY PLNĚNÍ	CENA bez DPH v Kč	TERMÍNY PLNĚNÍ	
			od	do
Návrhové práce				
1.7	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí	295 000,--		15. 04. 2011

III.

Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu časového posunu nezávislého na zhotoviteli. V průběhu zpracování etapy návrhu nového uspořádání pozemků se vyskytly problémy s řešením vlastnictví některých účastníků řízení, které se nepodařilo vyřešit ani po dvou předložených verzích návrhu tak, aby návrh nového uspořádání pozemků dosáhl souhlasu vlastníků 75% výměry půdy řešených pozemků. Pro zdárné vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, o kterém bude moci býti rozhodnuto je třeba pokračovat dále v jeho projednávání s jednotlivými vlastníky a s ohledem na tuto skutečnost posunout termín předání dokumentace k této dílčí etapě na jaro příštího roku.

IV.

Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 19/07 ze dne 30. 5. 2007 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 8 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.


Objednatel:

V Semilech dne 11.11.2010


.....
Ing. Martin Kendík,
ředitel Pozemkového úřadu Semily

Zhotovitel:

V Liberci dne : 15. 11. 2010


.....
Ing. Věra Hromková
jednatel

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
SEMILY
513 01 Semily, Bítouchovská 1
• 1 •

AKE S,R,O.
JABLONECKÁ 31
460 01 LIBEREC
☎ 482713311