

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 17.12.2012 č. 2398-2012-130729
na zpracování **projektové dokumentace** na výstavbu polních cest **HPC 5 a HPC 6** v k.ú. **Prašný Újezd**,
okres Rokycany

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem**
IČ: 01312774

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Baněčkem, pověřeným vedením pobočky**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710** -

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **SUDOP Project Plzeň a.s.**
Sídlo: **Plachého 35, 301 00 Plzeň**
IČ: 45359148
DIČ: CZ45359148
Zastoupený: **Libuší Sittovou, předsedkyní představenstva**

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XI. bodu 3. smlouvy o dílo takto:

- v čl. V. – Doba plnění se mění termín předání díla, a to z 30.4.2013 na **31.5.2013**.

Ke změně termínu plnění dochází na základě žádosti firmy SUDOP Project Plzeň a.s. ze dne 24.4.2013, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 29.4.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 35
301 00 Plzeň

SUDOP Project Plzeň a.s.
Plachého 35, 301 25 PLZEŇ
Tel.: 377 32 81 06
DIČ: CZ45359148 ②

Objednatel: 
Ing. Václav Baněček
pověřený vedením
Pobočky Plzeň

Zhotovitel: 
Libuše Sittová
předsedkyně představenstva
SUDOP Project Plzeň a.s.

Státní pozemkový úřad	
KPÚ pro Plzeňský kraj - Pobočka Plzeň Nerudova 35, 301 00 Plzeň	
došlo	
dne	24-04-2013 ①
č.j.	<u>128/2013</u>
k vyřízení	<u>Nový</u>
počet příloh	<u>1</u>

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
pobočka Plzeň
Ing. František Nový
Nerudova 2672/35
Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1- 108 /2013

VYŘIZUJE LINKA
J. Miška/377 328 108

PLZEŇ
24.4.2013

Věc:

Žádost o prodloužení termínu realizace PD vč. dodání vydaného stavebního povolení

Akce: **Polní cesta HPC 5 v kú. Prašný Újezd**
Polní cesta HPC 6 v kú. Prašný Újezd
Stupeň PD: DSP+RDS (dohromady)
Číslo smlouvy: č. 2398-2012-130729
Investor: Česká republika – ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Rokycany

Dobrý den,


žádáme Vás o prodloužení termínu dodání PD vč. vydání stavebního povolení k výše uvedeným PD z důvodu pozdržení vydání SP. Projektová dokumentace byla na PÚ předána 27.3.2013. O stavební povolení bylo zažádáno dne 27.3.2013, toho dne bylo odborem dopravy MěÚ Rokycany zahájeno stavební řízení (viz. příloha tohoto dopisu).

K pozdržení termínu dodání PD vč. SP (původní termín dle SOD je 30.4.2013) byl zapříčiněn pozdějším dodáním polohopisného a výškopisného zaměření, které bylo dle výzvy č.j./e.č. VZ: 209429/2012-MZE-130729 čl. I. odst. 11 a) předáno jako podklad k zahájení projektových prací. Po upozornění projektanta na neúplnost předaného geodetického zaměření (20.12.2013) bylo následně úplné geodetické zaměření předáno dne 14.1.2013, což je 32dní od oznámení o vítězné nabídce k výše uvedeným PD (oznámení bylo zasláno dne 13.12.2013) a 25dní od původně předpokládaného zahájení prací dle výše uvedené výzvy (20.12.2013).

Z těchto důvodů Vás **žádáme o prodloužení původního termínu (30.4.2013) o 20 dní (20.5.2013)**, dle telefonické domluvy se zástupcem OD, který přislíbil vydání SP do 20.5.2013. Po vydání SP Vám bude tiskopis SP obratem předán na Vaše pracoviště v Nerudově 2672/35 v Plzni.

Děkujeme za pochopení a na shledanou

SUDOP Project Plzeň a.s.
Plachého 35, 301 25 PLZEŇ
Tel.: 377 32 81 06
DIČ: CZ45359148 ②


Libuše Sittová
předsedkyně představenstva

Příloha: oznámení o zahájení SP

SUDOP Project Plzeň a.s.
Plachého 35
301 25 Plzeň
e-mail: sudop@sudop-plzen.cz

IČO 45359148
DIČ CZ45359148
www.sudop-plzen.cz

ŘÁDNÝ ČLEN ČESKÉ ASOCIACE KONZULTAČNÍCH INŽENÝRŮ
Bankovní spojení:
KB Plzeň č.ú. 4832440277/0100

Tel.: 377 328 106
377 328 108
Fax: 377 328 107



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

Odbor dopravy

Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215

Váš dopis ze dne
27.3.2013

Naše značka
spis.zn.:MeRo/4105/OD/13 Ant
č.j. dokumentu: MeRo/4157/OD/13

Vyřizuje / tel / email
Jaroslav Anton
371 706 326
jaroslav.anton@rokycany.cz

V Rokycanech dne
15. dubna 2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Státní pozemkový úřad, IČ 1312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, který zastupuje SUDOP Project Plzeň a.s., IČ 45359148, Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň (dále jen "stavebník") dne 27.3.2013 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Hlavní polní cesta HPC 5 v k.ú. Prašný Újezd
Hlavní polní cesta HPC 6 v k.ú. Prašný Újezd

na pozemkových parcelách parc. č. 812 a 814 v katastrálním území Prašný Újezd. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavbou je:

- oprava polních cest vedených na pozemkových parcelách p.č. 812 a p.č. 814 v k.ú. Prašný Újezd.

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, úřední dny Po a St 8 - 17).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 72, 73, 74, 75, parc. č. 5/1, 451/1, 466, 622, 660, 675, 676, 700, 813, 815, 816, 770, 821, 822, 677, 678, 679, 685, 686, 687, 698, 699, 701, 705, 706, 707, 20/2 v katastrálním území Prašný Újezd, parc. č. 296/1 v katastrálním území Kladruby u Radnic

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Mlečice, Prašný Újezd č.p. 62, č.p. 57, č.e. 10 a č.e. 9.

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Jaromír Kalčík
vedoucí odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum zveřejnění na úřední desce:
Vyvěšeno dne:

.....

Datum sejmutí z úřední desky:
Sejmuto dne:

.....

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od:

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne:

.....

Sejmuto dne:

.....

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.

Účastníci řízení:

- veřejnou vyhláškou

Stavebník:

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Rokycany, Masarykovo nám.1, Střed, 337 01 Rokycany
Obec Mlečice, IDDS: xvibxcb

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k

Městský úřad Zbiroh, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: vtfbad7

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany 1

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, IDDS:
samai8a

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát,
IDDS: 5ixai69

Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk