



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
**č. objednatele: 2010005,**  
**č. zhotovitele : 23/2010**

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

UZ 202 A/5

**Smluvní strany**

**I. O b j e d n a t e l:**

**Adresa:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ**

ČR - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Kolín (dále jen ČR-MZe, Pozemkový úřad Kolín)

Karlovo nám. 45, 28030 Kolín

Ing. Jana Zajícová

ředitelka Pozemkového úřadu Kolín

tel. 321 744 386

Ing. Jitka Málková

zástupce ředitelky

tel.: 321 744 269

KB a.s.

16438-111/0100

00020478 / není plátce

**II. Z h o t o v i t e l:**

**Adresa:**

**Zastoupený:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ / DIČ:**

Gepard, spol. s r. o.

Štefánikova 77/52

150 00 Praha 5

Ing. Miloslav Jebavý

Ing. Miloslav Jebavý

Ing. Petr Kubů

Česká Spořitelna, a . s.

124378339/0800

61499552/CZ 61499552

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výsledků výběrového řízení tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2010005, č. zhotovitele: 23/2010 ze dne 6. 4. 2010 mezi objednatelem ČR-Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Kolín a zhotovitelem firmou Gepard, spol. s r. o. (dále jen smlouva).

Dodatečné služby na KPÚ v katastrálním území Břežany II se týkají navýšení počtu měrných jednotek z důvodu změn při projednání obvodu KPÚ a z toho plynoucí potřeby zahrnutí neřešených parcel dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, do obvodu KPÚ.

Navýšení měrných jednotek nebylo zahrnuto v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba navýšení byla zjištěna až v průběhu zakázky.

Smluvní strany projednaly v jednacím řízení bez uveřejnění navýšení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 1.5.1. (ZPH neřešených pozemků) a 1. 5. 2. (stabilizace hranic neřešených pozemků) a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě.

Tímto dodatkem se mění výše nabídkové ceny pro objednatele ČR-MZe, Pozemkový úřad Kolín a výše celkové nabídkové ceny, uvedené ve čl. VI. uvedené smlouvy takto:

**Čl. VI.**

Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

1) Cena za provedení dodatečných služeb sjednána na základě nabídky předložené zájemcem v jednacím řízení bez uveřejnění, dle krycího listu nabídky:

**A) Nabídková cena dodatečných služeb pro objednatele ČR-MZe, Pozemkový úřad Kolín**

Cena díla bez DPH: 109.100,-Kč

Samostatně DPH (sazba 20 %): 21.820,-Kč

Cena díla s DPH: 130.920,-Kč

2) Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, zadané v otevřeném řízení, podle výkazu činností pro stanovení nabídkové ceny podle fakturačních celků pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

**B) Nabídková cena pro objednatele ČR-MZe, Pozemkový úřad**

Cena díla bez DPH: 4,889.000,- Kč

Samostatně DPH (sazba 20 %): 977.800,- Kč

Cena díla s DPH: 5,866.800,- Kč

**C) Celková nabídková cena = A) nabídková cena dodatečných služeb pro objednatele ČR-MZe, Pozemkový úřad Kolín + B) nabídková cena pro objednatele ČR-MZe, Pozemkový úřad Kolín**

Cena díla bez DPH 4,998.100,- Kč

Samostatně DPH (sazba 20 %) 999.620,- Kč

Cena díla s DPH: 5,997.720,- Kč

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

**Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.**

Přílohou dodatku je dílčí položkový výkaz činností a upravený výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny dle fakturačních celků dle výsledku jednacího řízení bez uveřejnění.

V Kolíně dne.....*5.9.2011*.....

V Praze dne.....*25.8.2011*.....

**Za objednatele**  
**ČR-MZe, Pozemkový úřad Kolín**

**Za zhotovitele**

*Kajsa!*  
.....  
Ing. Jana Zájíková  
Ředitelka Pozemkového úřadu Kolín

*M. Jebavý*  
.....  
Ing. Miloslav Jebavý  
jednatel společnosti Gepard, spol. s r. o.

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
KOLÍN  
280 30 Kolín 1 Karlovo náměstí 45  
- 4 -

 **Gepard**  
spol. s r. o.  
ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5




**DÍLČÍ POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE FAKTURAČNÍCH CELKŮ NAVÝŠENÍ**

Fakturační celek	MJ	navýšení počtu MJ	Pevná cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem Kč	dílčí termín plnění
1.5.1 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 (doplňovaných do DKM)					
a) vytyčení hranice	100 bm	35	1 800	63 000	31.10.2011
c) komisionální šetření - geodet	100 bm	55	400	22 000	31.10.2011
d) komisionální šetření - projektant	100 bm	55	100	5 500	31.10.2011
e) zaměření komisovaných hranic - ZPMZ	100 bm	15	1 200	18 000	31.10.2011
1.5.2 Stabilizace vlast. hranic neřeš. dle § 2					
b) dřevěným kolíkem	bod	30	20	600	31.10.2011
<b>CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH</b>				<b>109 100</b>	

V praze dne 9. 8. 2011

Ing. Miloslav Jebavý  
jednatel GEPARD, s.r.o.




**Gepard**  
spol. s r.o.  
ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5



VÝKAZ ČINNOSTÍ PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE FAKTURAČNÍCH CELKŮ						
Fakturační celek	MJ	počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem Kč	dílčí termín plnění	
<b>1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE</b>						
1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu (odst.3 a 4 příl. k vyhl. č.545/2002 Sb.) podklady, vyhodnocení, rozbor současného stavu - projektant	ha	905	200	181 000	30.11.2010	
1.2.1. Dohledání a ověření stávajícího a návrh doplnění bodového pole	bod	10	1000	10 000	30.6.2010	
1.2.2. Doplnění bodového pole (vybudování) stabilizace žulovým mezníkem a ochrannou ocelovou tyčí	bod	4	2 500	10 000	30.6.2010	
stabilizace plastovým mezníkem, ocelovým hřebem	bod	16	400	6 400	30.6.2010	
zaměření PBPP	bod	30	2 000	60 000	30.6.2010	
1.3. Zaměření zájmového území, polohopis (včetně povrchových sítí)	ha	905	800	724 000	31.10.2010	
1.4.1. Určení obvodu pozemkové úpravy 1) komisionální šetření hranic a) zaměření komisoovaných hranic	100 bm	178	600	106 800	31.10.2010	
b) komisionální šetření - geodet	100 bm	178	200	35 600	31.10.2010	
c) komisionální šetření - projektant	100 bm	178	100	17 800	31.10.2010	
2) obvod KPÚ a) vytyčení hranice	100 bm	251	2 500	627 500	31.10.2011	
b) geometrické plány	100 bm	17	3 000	51 000	31.10.2011	
c) komisionální šetření - geodet	100 bm	268	400	107 200	31.10.2011	
d) komisionální šetření - projektant	100 bm	268	100	26 800	31.10.2011	
e) vytyčení hranic lesních pozemků, sadů	100 bm	11	3 000	33 000	31.10.2011	
1.4.2. Stabilizace vlast. hranic a) plastovým mezníkem	bod	500	200	100 000	31.10.2011	
b) dřevěným kolíkem	bod	700	20	14 000	31.10.2011	
c) katastrální hranice kamennou značkou	bod	7	2 500	17 500	31.10.2011	
1.5.1. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 (doplňovaných do DKM) a) vytyčení hranice-původní	100 bm	25	1 800	45 000	31.10.2011	
a) vytyčení hranice-navýšené	100 bm	35	1800	63 000	31.10.2011	
b) geometrické plány	100 bm	8	3 000	24 000	31.10.2011	
c) komisionální šetření - geodet-původní	100 bm	30	400	12 000	31.10.2011	
c) komisionální šetření - geodet-navýšené	100 bm	55	400	22 000	31.10.2011	
d) komisionální šetření - projektant-původní	100 bm	30	100	3 000	31.10.2011	
d) komisionální šetření - projektant-navýšené	100 bm	55	100	5 500	31.10.2011	
e) zaměření komisoovaných hranic - ZPMZ-původní	100 bm	30	1 200	36 000	31.10.2011	
e) zaměření komisoovaných hranic - ZPMZ-navýšené	100 bm	15	1200	18 000	31.10.2011	
1.5.2. Stabilizace vlast. hranic neřeš. dle § 2 a) plastovým mezníkem	bod	70	200	14 000	31.10.2011	
b) dřevěným kolíkem - původní	bod	90	20	1 800	31.10.2011	
b) dřevěným kolíkem - navýšené	bod	30	20	600	31.10.2011	
1.5.3. Nároková mapa	ha	905	100	90 500	31.1.2012	
<b>2. NÁVRHOVÉ PRÁCE</b>						
2.1.1. Plán společných zařízení	ha	905	400	362 000	31.11.2011	
2.1.2. Výškopisné zaměření dle skutečné potřeby	ha	0	-	-		



PŘÍLOHA Č. 3 JŘBU Břežany II

2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily vodohosp. děl a komunikací pro stanovení plochy záboru půdy	ha	0	-	-	
2.2.1.	Dokumentace nároků vlastníků pozemků	LV	234	1 000	234 000	28.2.2012
2.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	LV	234	4 500	1 053 000	31.1.2013
2.2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	pare	4	9 900	39 600	31.5.2013
3.	<b>VYTYČENÍ A MAPOVÉ DÍLO</b>					
3.1.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ v rozsahu stanoveném PÚ	100 bm	300	800	240 000	31.1.2014
3.1.2.	Stabilizace vlast. hranic					
	a) plastovým mezníkem	bod	500	200	100 000	31.1.2014
	b) dřevěným kolíkem	bod	500	20	10 000	31.1.2014
3.2.	Mapové dílo včetně DKM a SPI	ha	905	400	362 000	30.11.2013
3.3.	Geometrické plány na vyznačení věcného břemene	100 bm	15	500	7 500	30.11.2013
4.	ZMĚNA KATASTRÁLNÍ HRANICE	ha	42	3 000	126 000	30.11.2013
<b>CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH</b>					<b>4 998 100</b>	

V Praze dne 9. 8. 2011

Ing. Miloslav Jebavý  
jednatel GEPARD, s.r.o.

 **Gepard**  
spol. s r.o.  
ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5