

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 7/2013, č. zhotovitele 115-2593-13** ze dne 28. května 2013 na zpracování Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území **Olešnice na Moravě**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli objednatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, a zhotovitel AGROPROJEKT PSO s.r.o., Brno, Slavíčková 840/1b.

Smluvní strany se dohodly, že práce na dílčím fakturačním celku 1.4. Vyšetření hranic pozemků řešených, ale nesměňovaných, budou prováděny podle potřeby až do doby ukončení a předání dílčího fakturačního celku 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Smluvní strany se dále dohodly, že při provádění fakturačního celku 1.4. bude hospodárnější (s ohledem na další řešení dotčených pozemků v JPÚ) nestabilizovat vyšetřené lomové body hranic pozemků plastovou značkou, jak je uvedeno v položce 1.4.2. tohoto fakturačního celku, ale dřevěným kolíkem. Cena za 1 bod se u tohoto fakturačního celku mění z 65,-- Kč bez DPH na 12,-- Kč bez DPH za měrnou jednotku, tj. za jeden bod. V důsledku této změny se snižuje cena díla o 21 200,-- Kč bez DPH (25 652,-- Kč s DPH).

Ve výše uvedené smlouvě proto dochází k těmto změnám:

Čl. VII. odst. 1. nově zní:

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí celkem **Kč bez DPH 1 608 100,-- (slovy: jedenmilionšestsetosmtisícjednostokorun českých)**. Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 16. ledna 2013, je ponížena tímto dodatkem o rozdíl ceny použitého materiálu ke stabilizaci.

Čl. VII. odstavce 4. Rekapitulace ceny nově zní:

JPÚ Olešnice na Moravě	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Celková cena díla	1 608 100,--	337 701,--	1 945 801,--

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. **objednatele 7/2012, č. zhotovitele 115-2593-13**. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 19.03.2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Blansko
Poříčí 18
602 02 Blansko

Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

V Brně dne 19.03.2014

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičková 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483

Ing. Luděk Strátecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
(zhotovitel)