

**Dodatek č. 6  
ke smlouvě o dílo č. 6/2007**

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Olešná u Radnic

uzavřený  
mezi smluvními stranami

1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Rokycany  
Klostermannova 635/III, 337 01 Rokycany  
zastoupená ředitelem Ing. Václavem Mazínem,  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Cipra, Ing. František Nový  
Adresa: Pozemkový úřad Rokycany, Klostermannova 635/III, 337 01 Rokycany  
Bankovní spojení: KB Plzeň  
Číslo účtu: 27-918 901 0237  
IČ: 000 20478  
(dále jen „objednatel“)

a

2. GEO HRUBÝ spol. s r. o.  
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
zastoupená Ing. Zdeňkem Hrubým  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zdeňek Hrubý  
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
Bankovní spojení: KB Plzeň  
Číslo účtu: 21106-381/0100  
IČ/DIČ : 25227751/CZ 25227751  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné služby v souladu s § 23 ZVZ:

**1. na doplnění čl. I. Předmět a účel smlouvy**

Předmětem smlouvy je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „pozemkové úpravy“) v katastrálním území Olešná u Radnic, v navazujících částech k.ú. Němčovice a k.ú. Újezd u Svatého Kříže, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav.

**2. na změně čl. IV. bod 7. - Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění:**

V případě prodloužení s dodáním díla (jeho ucelených částí dle harmonogramu prací) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny s DPH nedokončené části díla, za každý den prodloužení.

**3. z důvodu rozšíření obvodu KPÚ do navazující části k.ú. Němčovice a části k.ú. Újezd u Svatého Kříže o 85 ha (zvýšení počtu měrných jednotek (ha) z 580 na 665) na změně a doplnění čl. VIII. bod 3. - Cena díla a doba plnění následovně:**

- 1) Cena za dílo celkem bez DPH se navyšuje a činí 4 554 500,- Kč

2) Ceny jednotlivých etap a termíny pracovních úkonů **za zvýšených 85 ha** se stanovují takto:

Etapa číslo	Pracovní úkon	Cena bez DPH celkem Kč	Termín plnění
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu	34 000,-	30.5.2011
1b	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole (bez doplnění)	34 000,-	30.5.2011
1c	Polohopisné zaměření zájmového území	71 000,-	30.5.2011
1d	Stanovení obvodu upravovaného území	85 000,-	30.5.2011
1e	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2	0	0
1f	Dokumentace nároků vlastníků	42 500,-	30.6.2011
2a	Vypracování návrhu společných zařízení	85 000,-	30.8.2011
2b	Výškopisné zaměření zájmového území	55 000,-	30.8.2011
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	85 000,-	30.10.2011
2d	Dokumentace návrhu pozemkových úprav	10 000,-	30.4.2012
2e	Aktualizace plánu společných zařízení	10 000,-	30.3.2012
3a	Vytyčení a stabilizace hranic pozemků	42 500,-	28.9.2012
3b	Zpracování mapového díla	42 500,-	28.2.2013

V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.

3) Ceny díla uvedené v krycím listu – čl. XIII. SOD 6/2007 pro k.ú. Olešná u Radnic zůstávají beze změn.

4) Termín plnění **etapy č. 2c - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků** pro k.ú. Olešná u Radnic se posunuje, a to **30.10.2011**.  
Ostatní termíny zůstávají tak, jak je stanoveno v dodatku č. 5 SOD 6/2007.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Plzni dne: 4.4. 2011

**Za objednatele:**

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
ROKYCANY  
337 01 Rokycany, Klostermannova 635/III  
5



Ing. Václav Mazín Ph.D.  
ředitel PÚ Rokycany

**Za zhotovitele:**

**GEO Hrubý spol. s r.o.**  
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
Tel.: 377 237 577  
Tel./fax: 377 237 544  
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.