

**Dodatek č. 7  
ke smlouvě o dílo č. 6/2007**

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Olešná u Radnic

uzavřený  
mezi smluvními stranami

1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Rokycany  
Klostermannova 635/III, 337 01 Rokycany  
zastoupená ředitelem Ing. Václavem Mazínem,  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Cipra, Ing. František Nový  
Adresa: Pozemkový úřad Rokycany, Klostermannova 635/III, 337 01 Rokycany  
Bankovní spojení: KB Plzeň  
Číslo účtu: 27-918 901 0237  
IČ: 000 20478  
(dále jen „objednatel“)

a

2. GEO HRUBÝ spol. s r. o.  
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
zastoupená Ing. Zdeňkem Hrubým  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zdeňek Hrubý  
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
Bankovní spojení: KB Plzeň  
Číslo účtu: 21106-381/0100  
IČ/DIČ : 25227751/CZ 25227751  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na upřesnění výměry upravovaného území komplexní pozemkové úpravy takto:

Na základě zpřesnění výměry obvodu, které bylo vypočteno zpracováním etapy 1d dle dodatku č. 6 k SOD, uzavřeného dne 4. 4. 2011, se snižuje výměra z 85 ha na 80 ha, a to od etapy č. 1f.

Celkový počet měrných jednotek je stanoven na 660 ha.

Čl. VIII. bod 3. ve znění dodatku č. 6 - **Cena díla a doba plnění** se mění následovně:

- 1) Cena za dílo celkem bez DPH činí **4 532 640,- Kč**

2) Ceny jednotlivých etap a termíny pracovních úkonů **za 80 ha** se stanovují takto:

Etapa číslo	Pracovní úkon	Cena bez DPH celkem Kč	Termín plnění
1f	Dokumentace nároků vlastníků	40 000,-	30.6.2011
2a	Vypracování návrhu společných zařízení	80 000,-	30.8.2011
2b	Výškopisné zaměření zájmového území	51 760,-	30.8.2011
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	80 000,-	30.10.2011
2d	Dokumentace návrhu pozemkových úprav	9 440,-	30.4.2012
2e	Aktualizace plánu společných zařízení	9 440,-	30.3.2012
3a	Vytyčení a stabilizace hranic pozemků	40 000,-	28.9.2012
3b	Zpracování mapového díla	40 000,-	28.2.2013

V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.

3) Ceny díla uvedené v krycím listu – čl. XIII. SOD 6/2007 pro k.ú. Olešná u Radnic zůstávají beze změn.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Plzni dne: 13.6. 2011

**Za objednatele:**

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
ROKYCANY  
337 01 Rokycany, Klostermannova 635/III  
- 5 -

Ing. Václav Mazín Ph.D.  
ředitel PÚ Rokycany

**Za zhotovitele:**

GEO Hrubý spol. s r.o.  
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
TEL: 377 237 577  
Tel/fax: 377 237 544  
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.