

**D O D A T E K č. 7**  
**ke smlouvě o dílo č. 43-K/2009**

uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
mezi smluvními stranami

1. **Státní pozemkový úřad ČR, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
zastoupený Ing. Ivo Radou, pověřeným vedením Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, Jitka Havránková  
Pobočka Klatovy: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774  
(dále jen „objednatel“)

a

2. **SDRUŽENÍ DODAVATELŮ**  
**Ing. Lubor Pekarský - ALLGEO**  
Adresa: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Pobočka Plzeň  
Číslo účtu: 211079126/0300  
IČ: 12846724, DIČ: CZ 6104040162  
Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátu města Plzně

**Ing. Jan Pavlásek**

Adresa: Horní Němčice 6, 340 21 Strážov  
IČ: 86992635, DIČ: CZ 7202220421  
Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadě v Klatovech

**GAP Pardubice s.r.o.**

Adresa: Pražská 135, 530 06 Pardubice  
IČ: 60934875, DIČ: CZ 60934875  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové  
Zastoupené dle smlouvy o sdružení: Ing. Luborem Pekarským – reprezentantem sdružení  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. XI bod 3 smlouvy o dílo č. 43-K/2009 dohodly na dodatku, kterým se upravují následující ustanovení této smlouvy:

**I.**

Údaje o objednateli takto:

**Státní pozemkový úřad ČR, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy**  
zastoupený Ing. Zbyněkem Weberem, pověřeným vedením Pobočky Klatovy  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Jitka Havránková  
Pobočka Klatovy: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774  
(dále jen „objednatel“)

## II.

Tímto dodatkem se dále upravuje termín dokončení fakturačního celku 2d – Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace uvedený v příloze č. 1 smlouvy o dílo a v článku V – Členění díla a doba plnění smlouvy o dílo takto:

Čl. V – Členění díla a doba plnění

2. Návrhové práce, které zahrnují:

2a. Vypracování plánu společných zařízení doloženého souhlasem zastupitelstva obce a vyjádřením dotčených orgánů státní správy.

2b. Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy.

2c. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

2d. Dokumentaci návrhu pozemkových úprav, včetně návrhu postupu realizace.

**Doba dokončení: 20.08.2013**

## III.

Dále se upravuje termín dokončení fakturačního celku 3b – Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI uvedený v příloze č. 1 smlouvy o dílo.

## IV.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.


V Klatovech dne: 27.06.2013

**Objednatel :**

**Zhotovitel:**

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Klatovy  
Čapkova 127/V.  
339 01 Klatovy

  
**Ing. Zbyněk Weber**  
pověřen vedením Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

 **Ing. Lubor Pekarský**  
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň  
GSM: 602 452 882, email: lubor.pekarsky@allgeo.eu  
IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040162

  
**Ing. Lubor Pekarský**  
reprezentant sdružení



**Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 43-K/2009**

	Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	Návrh harmonogramu prací
<b>Přípravné práce - ucelená část č.1</b>						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu, včetně aktualizace BPEJ	ha	435	<b>245</b>	<b>106575</b>	<b>31.07.2010</b>
1b.1	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	1	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>30.04.2010</b>
	Doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	bod	17	<b>2500</b>	<b>42500</b>	
1b.2	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	384	<b>750</b>	<b>288000</b>	<b>30.04.2010</b>
	dtto - v trvalých porostech	ha	51	<b>1000</b>	<b>51000</b>	
1c.1	Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území					<b>31.12.2010</b>
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	71	<b>1500</b>	<b>106500</b>	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	125	<b>120</b>	<b>15 000</b>	
1c.2	Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území					<b>31.12.2010</b>
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	32	<b>1500</b>	<b>48 000</b>	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	64	<b>120</b>	<b>7 680</b>	
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2					<b>31.12.2010</b>
	- vytyčení pozemků	100 bm	37	<b>1200</b>	<b>44400</b>	
	Vícepráce – vytyčení pozemků	100 bm	27	<b>1200</b>	<b>32 400</b>	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	74	<b>120</b>	<b>8 880</b>	
	Vícepráce - stabilizace plastovou značkou	bod	30	<b>120</b>	<b>3 600</b>	
1e	Dokumentace nároků vlastníků	ha	435	<b>330</b>	<b>143550</b>	<b>30.04.2011</b>
<b>Přípravné práce celkem (1a – 1e) bez DPH</b>						<b>899 585,-Kč</b>
<b>Návrhové práce - ucelená část.2</b>						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	360	<b>900</b>	<b>324000</b>	<b>31.12.2011</b>
2b.1	Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby	ha	38	<b>4000</b>	<b>152000</b>	<b>31.12.2011</b>
2b.2	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	km	8	<b>1500</b>	<b>12000</b>	<b>31.12.2011</b>

2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	360	490	176400	30.04.2013
2d	Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace	pare	3	2500	7500	20.08.2013
<b>Návrhové práce celkem (2a – 2d) bez DPH</b>						<b>671900,-Kč</b>
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č.3</b>						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	142	600	85200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	284	120	34080	
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	435	1000	435000	do 4 měsíců od výzvy objednatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a – 3b) bez DPH</b>						<b>554280,-Kč</b>
<b>Rekapitulace</b>						
1.Přípravné práce celkem ( 1a-1e) bez DPH					899 585,- Kč	
2.Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH					671 900,- Kč	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3a-3b) bez DPH					554 280,- Kč	
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>2 125 765,- Kč</b>	
DPH 20% (etapa 1a-1e)					179 917,- Kč	
DPH 21% (etapa 2a-3b)					257 498,- Kč	
<b>Cena celkem s DPH</b>					<b>2 563 180,- Kč</b>	