

D O D A T E K č. 6 **ke smlouvě o dílo č. 43-K/2009**

uzavřený
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad v Klatovech,
zastoupený ředitelem Ing. Zbyňkem Weberem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Václav Jarošík, Jitka Havránková
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9189010237/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. **SDRUŽENÍ DODAVATELŮ**
Ing. Lubor Pekarský - ALLGEO
Adresa: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Pobočka Plzeň
Číslo účtu: 211079126/0300
IČ: 12846724, DIČ: CZ 6104040162
Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátu města Plzně

Ing. Jan Pavlásek

Adresa: Horní Němčice 6, 340 21 Strážov

IČ: 86992635, DIČ: CZ 7202220421

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadě v Klatovech

GAP Pardubice s.r.o.

Adresa: Pražská 135, 530 06 Pardubice

IČ: 60934875, DIČ: CZ 60934875

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

Zastoupené dle smlouvy o sdružení: Ing. Luborem Pekarským – reprezentantem sdružení
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu se zněním čl.XI bod 3 smlouvy o dílo č. 43-K/2009 dohodly na dodatku,
kterým se upravují následující ustanovení této smlouvy:

I.

Objednatel:

Státní pozemkový úřad ČR, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
zastoupený Ing. Ivo Radou, pověřeným vedením Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, Jitka Havránková

Pobočka Klatovy: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774

Státní pozemkový úřad byl zřízen zákonem č. 503/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. Státní pozemkový úřad vykonává agendu patřící před účinností tohoto zákona Pozemkovému fondu ČR a soustavě pozemkových úřadů.

II.

V souladu s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se podle § 47 odst. 1 písm. a) z důvodu změny sazby DPH na 21% s účinností od 1.1.2013, upravuje příloha č. 1 smlouvy o dílo.

III.

Z důvodu změny zákona číslo 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů se upravují termíny dokončení etap 2c – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2d – Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace uvedené v příloze č. 1 smlouvy o dílo.


IV.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Plzni dne: 28.2.2013


Objednatel :

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň



Ing. Ivo Rada
pověřený vedením
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:



Ing. Lubor Pekarský
Radobyčická 10, 261 00 Plzeň
GSM: 602 452 882, e-mail: lubor.pekarsky@aligeo.eu
IČO: 12545711, DIČ: CZ6104040162

Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 43-K/2009

	Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	Návrh harmonogramu prací
Přípravné práce - ucelená část č.1						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu, včetně aktualizace BPEJ	ha	435	245	106575	31.07.2010
1b.1	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	1	1500	1500	30.04.2010
	Doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	bod	17	2500	42500	
1b.2	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	384	750	288000	30.04.2010
	dtto - v trvalých porostech	ha	51	1000	51000	
1c.1	Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území					31.12.2010
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	71	1500	106500	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	125	120	15 000	
1c.2	Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území					31.12.2010
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	32	1500	48 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	64	120	7 680	
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2					31.12.2010
	- vytyčení pozemků	100 bm	37	1200	44400	
	Vícepráce – vytyčení pozemků	100 bm	27	1200	32 400	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	74	120	8 880	
	Vícepráce - stabilizace plastovou značkou	bod	30	120	3 600	
1e	Dokumentace nároků vlastníků	ha	435	330	143550	30.04.2011
Přípravné práce celkem (1a – 1e) bez DPH						899 585,-Kč
Návrhové práce - ucelená část.2						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	360	900	324000	31.12.2011
2b.1	Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby	ha	38	4000	152000	31.12.2011
2b.2	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	km	8	1500	12000	31.12.2011
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	360	490	176400	30.04.2013

2d	Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace	pare	3	2500	7500	30.06.2013
Návrhové práce celkem (2a – 2d) bez DPH						671900,- Kč
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č.3						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	142	600	85200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	284	120	34080	
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	435	1000	435000	do 6 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a – 3b) bez DPH						554280,- Kč
Rekapitulace						
1. Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH					899 585,- Kč	
2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH					671 900,- Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3a-3b) bez DPH					554 280,- Kč	
Cena celkem bez DPH					2 125 765,- Kč	
DPH 20% (etapa 1a-1e)					179 917,- Kč	
DPH 21% (etapa 2a-3b)					257 498,- Kč	
Cena celkem s DPH					2 563 180,- Kč	