

## **DODATEK č. 9** **ke smlouvě o dílo č. 43-K/2009**

uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
mezi smluvními stranami

**1. Státní pozemkový úřad ČR, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy**

zastoupený vedoucím: Ing. Zbyněkem Weberem

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, Ing. Miroslav Šafařík

Pobočka Klatovy: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

**2. SDRUŽENÍ DODAVATELŮ**

**Ing. Lubor Pekarský - ALLGEO**

Adresa: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Pobočka Plzeň

Číslo účtu: 211079126/0300

IČ: 12846724, DIČ: CZ 6104040162

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátu města Plzně

**Ing. Jan Pavlásek**

Adresa: Horní Němčice 6, 340 21 Strážov

IČ: 86992635, DIČ: CZ 7202220421

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadě v Klatovech

**GAP Pardubice s.r.o.**

Adresa: Pražská 135, 530 06 Pardubice

IČ: 60934875, DIČ: CZ 60934875

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

Zastoupené dle smlouvy o sdružení: Ing. Luborem Pekarským – reprezentantem sdružení

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu se zněním čl.XI bod 3 smlouvy o dílo č. 43-K/2009 dohodly na dodatku, kterým se upravují následující ustanovení této smlouvy:

### **I.**

Změna termínu u etapy 3a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ. Termín odevzdání se mění z původních 3 měsíců od výzvy na termín 30. 9. 2014. Změna počtu měrných jednotek u etapy 3a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ:

Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ se mění z 142 MJ na 188 MJ

Stabilizace hranic pozemků se mění z 284 bodů na 54 bodů

## II.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne: 11. 9. 2014


### Objednatel :

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Klatovy  
Čapkova 127/V.  
339 01 Klatovy



**Ing. Zbyněk Weber**  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

### Zhotovitel:



**Ing. Lubor Pekarský**  
reprezentant sdružení

 **Ing. Lubor Pekarský**  
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň  
GSM: 602 452 882, email: lubor.pekarsky@allgeo.eu  
IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040162



**Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 43-K/2009**

	Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	Návrh harmonogramu prací
<b>Přípravné práce - ucelená část č.1</b>						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu, včetně aktualizace BPEJ	ha	435	<b>245</b>	<b>106575</b>	<b>31.07.2010</b>
1b.1	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	1	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>30.04.2010</b>
	Doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	bod	17	<b>2500</b>	<b>42500</b>	
1b.2	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	384	<b>750</b>	<b>288000</b>	<b>30.04.2010</b>
	dtto - v trvalých porostech	ha	51	<b>1000</b>	<b>51000</b>	
1c.1	Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území					<b>31.12.2010</b>
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	71	<b>1500</b>	<b>106500</b>	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	125	<b>120</b>	<b>15 000</b>	
1c.2	Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území					<b>31.12.2010</b>
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	32	<b>1500</b>	<b>48 000</b>	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	64	<b>120</b>	<b>7 680</b>	
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2					<b>31.12.2010</b>
	- vytyčení pozemků	100 bm	37	<b>1200</b>	<b>44400</b>	
	Vícepráce – vytyčení pozemků	100 bm	27	<b>1200</b>	<b>32 400</b>	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	74	<b>120</b>	<b>8 880</b>	
	Vícepráce - stabilizace plastovou značkou	bod	30	<b>120</b>	<b>3 600</b>	
1e	Dokumentace nároků vlastníků	ha	435	<b>330</b>	<b>143550</b>	<b>30.04.2011</b>
<b>Přípravné práce celkem (1a – 1e) bez DPH</b>						<b>899 585,-Kč</b>
<b>Návrhové práce - ucelená část.2</b>						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	360	<b>900</b>	<b>324000</b>	<b>31.12.2011</b>
2b.1	Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby	ha	38	<b>4000</b>	<b>152000</b>	<b>31.12.2011</b>
2b.2	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	km	8	<b>1500</b>	<b>12000</b>	<b>31.12.2011</b>

2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	360	490	176400	30.04.2013
2d	Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace	pare	3	2500	7500	20.08.2013
<b>Návrhové práce celkem (2a – 2d) bez DPH</b>						<b>671900,-Kč</b>
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č.3</b>						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	188	600	112800	30. 9. 2014
	Stabilizace hranic pozemků	bod	54	120	6480	
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	435	1000	435000	do 4 měsíců od výzvy objednatele
3b	<b>Měněpráce</b>	ha	23	1000	-23000	do 4 měsíců od výzvy objednatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a – 3b) bez DPH</b>						<b>531280,-Kč</b>
<b>Rekapitulace</b>						
1.Přípravné práce celkem ( 1a-1e) bez DPH					899 585,- Kč	
2.Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH					671 900,- Kč	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3a-3b) bez DPH					531 280,- Kč	
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>2 102 765,- Kč</b>	
DPH 20% (etapa 1a-1e)					179 917,- Kč	
DPH 21% (etapa 2a-3b)					252 668,- Kč	
<b>Cena celkem s DPH</b>					<b>2 535 350,- Kč</b>	