

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.42-K/2009

uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

- 1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy,**
zastoupený ředitelem Ing. Zbyňkem Weberem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Ivana Rubášová, Marie Pláničková
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9189010237/0100
(dále jen „objednatel“)

a

- 2. SDRUŽENÍ DODAVATELŮ**

Ing. Lubor Pekarský - ALLGEO

Adresa: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Pobočka Plzeň

Číslo účtu: 211079126/0300

IČ: 12846724, DIČ : CZ 6104040162

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátu města Plzně

Ing. Jan Pavlásek

Adresa: Horní Němčice 6, 340 21 Strážov

IČ: 86992635, DIČ: CZ 7202220421

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadě v Klatovech

GAP Pardubice s.r.o.

Adresa: Pražská 135, 530 06 Pardubice

IČ: 60934875, DIČ: CZ 60934875

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

Zastoupené dle smlouvy o sdružení: Ing. Luborem Pekarským – reprezentantem sdružení
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět dodatku


Na základě změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se podle § 47 odst.1 písm. a), b), z důvodu změny sazby DPH z 19% na 20% s účinností od 1.1. 2010, upravuje příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 42-K/2009.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.


V Klatovech dne: 04.01. 2010


Objednatel :




Ing. Zbyněk Weber
ředitel
Pozemkového úřadu Klatovy

Zhotovitel:

 **Ing. Lubor Pekarský**
Radobyčická 10, 301 00 Pízeň
GSM: 602 452 882, email: lubor.pekarsky@allgeo.eu
IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040162


Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 42-K/2009

| | Fakturační celek | MJ | Počet MJ | Pevná cena za MJ bez DPH Kč | Cena bez DPH celkem Kč | Návrh harmonogramu prací |
|---|--|--------|----------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|
| Přípravné práce - ucelená část č.1 | | | | | | |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu, včetně aktualizace BPEJ | ha | 170 | 240 | 40800 | 31.07.2010 |
| 1b.1 | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole | bod | 0 | 0 | 0 | 30.04.2010 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace | bod | 8 | 2500 | 20000 | |
| 1b.2 | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 120 | 750 | 90000 | 30.04.2010 |
| | dtto - v trvalých porostech | ha | 50 | 1000 | 50000 | |
| 1c.1 | Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území | | | | | 31.12.2010 |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů | 100 bm | 67 | 1500 | 100500 | |
| | - stabilizace plastovou značkou | bod | 134 | 120 | 16080 | |
| | - stabilizace kat.hranice kamennou značkou | bod | 5 | 2000 | 10000 | |
| 1c.2 | Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území | | | | | 31.12.2010 |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů | 100 bm | 15 | 1500 | 22500 | |
| | - stabilizace plastovou značkou | bod | 73 | 120 | 8760 | |
| 1d | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 | | | | | 31.12.2010 |
| | - vytyčení pozemků | 100 bm | 132 | 900 | 118800 | |
| | - stabilizace plastovou značkou | bod | 265 | 120 | 31800 | |
| 1e | Dokumentace nároků vlastníků | ha | 170 | 320 | 54720 | 30.04.2011 |
| Přípravné práce celkem (1a - 1g) bez DPH | | | | | | 563960,-Kč |
| Návrhové práce - ucelená část.2 | | | | | | |
| 2a | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací) | ha | 115 | 900 | 103500 | 31.12.2011 |
| 2b.1 | Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby | ha | 12 | 4000 | 48000 | 31.12.2011 |
| 2b.2 | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | km | 3 | 1500 | 4500 | 31.12.2011 |
| 2c | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 115 | 480 | 55200 | 31.10.2012 |
| 2d | Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace | pare | 3 | 2000 | 6000 | 31.12.2012 |
| Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH | | | | | | 217200,-Kč |

| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č.3 | | | | | | |
|--|---|-----------|-----|-------------|---------------|------------------------------------|
| 3a | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100 bm | 167 | 600 | 100200 | do 3 měsíců od výzvy objednatel |
| | Stabilizace hranic pozemků | bod | 334 | 120 | 40080 | |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 170 | 1000 | 170000 | do 6 měsíců od výzvy objednatel |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a – 3b) bez DPH | | | | | | 310280,-Kč |
| Rekapitulace | | | | | | |
| 1.Přípravné práce celkem (1a-1g) bez DPH | | | | | | 563960,-Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH | | | | | | 217200,-Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3a-3b) bez DPH | | | | | | 310280,-Kč |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | 1091440,-Kč |
| DPH | | | | | | 218288,-Kč |
| Cena celkem s DPH | | | | | | 1309728,-Kč |