

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.42-K/2009

uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

- 1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy,**
zastoupený ředitelem Ing. Zbyňkem Weberem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Ivana Rubášová, Marie Pláničková
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9189010237/0100
(dále jen „objednatel“)

a

- 2. SDRUŽENÍ DODAVATELŮ**

Ing. Lubor Pekarský - ALLGEO

Adresa: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Pobočka Plzeň

Číslo účtu: 211079126/0300

IČ: 12846724, DIČ : CZ 6104040162

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátu města Plzně

Ing. Jan Pavlásek

Adresa: Horní Němčice 6, 340 21 Strážov

IČ: 86992635, DIČ: CZ 7202220421

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadě v Klatovech

GAP Pardubice s.r.o.

Adresa: Pražská 135, 530 06 Pardubice

IČ: 60934875, DIČ: CZ 60934875

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

Zastoupené dle smlouvy o sdružení: Ing. Luborem Pekarským – reprezentantem sdružení
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění **Čl. VII – Cena díla a způsob platby**

Čl. VII, cena díla a způsob platby – fakturační celek přípravné práce, ucelená část čl. I, bod 1c.1-
stanovení vnějšího obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a GP, cena díla je stanovena dle
skutečnosti, počet MJ je 56, podle smlouvy 67, (MJ=100bm), rozdíl činí 11 MJ, finanční rozdíl

je o 16 500,- Kč méně. Stabilizace plastovou značkou dle skutečnosti 122 bodů, podle smlouvy 134 bodů, rozdíl činí 12 bodů, finanční rozdíl je o 1 440,-Kč méně. Stabilizace kat. hranice kamennou značkou dle skutečnosti 1 bod, podle smlouvy 5 bodů, rozdíl činí 4 body, finanční rozdíl je o 8 000,-Kč méně. Celkové ponížení 1c.1 představuje částku ve výši **25 940,- Kč**.

1c.2 - stanovení vnitřního obvodu upravovaného území- vyšetření obvodu vč. ZPMZ a GP, cena díla je stanovena dle skutečnosti, počet MJ 16, podle smlouvy MJ 15, rozdíl činí 1MJ, finanční rozdíl je o 1 500,-Kč více. Stabilizace plastovou značkou dle skutečnosti 38 bodů, podle smlouvy 73 bodů, rozdíl činí 35 bodů, finanční rozdíl je o 4 200,-Kč méně. Celkové ponížení 1c.2 představuje částku ve výši **2 700,- Kč**.

1d – zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2- vytyčení pozemků, cena díla je stanovena dle skutečnosti, počet MJ 126, podle smlouvy MJ 132, rozdíl činí MJ 6, finanční rozdíl je o 5 400,-Kč méně. Stabilizace plastovou značkou dle skutečnosti 283 bodů, podle smlouvy 265 bodů, rozdíl činí 18 bodů, finanční rozdíl je o 2 160,- Kč více. Celkové ponížení 1d představuje částku ve výši **3 240,- Kč**.

Kalkulace ceny je obsažena v příloze č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Cena díla a způsob platby

1. Cena díla byla stanovena na základě výběrového řízení č. 14/2009/130725
2. Cena díla se dělí do fakturačních celků uvedených v příloze k této smlouvě pod položkou
1a,1b.1,1b.2,1c.1,1c.2,1d, 1e (ucelená část přípravné práce) 532 080,-Kč bez DPH
2a, 2b1, 2b2, 2c,2d (ucelená část návrhové práce) 217 200,-Kč bez DPH
3a, 3b (ucelená část vytyčení pozemků a mapové dílo) 310 280, Kč bez DPH

Cena celkem

1 059 560,-Kč bez DPH

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne: 20.01.2011


Objednatel :

Zhotovitel:



Ing. Zbyněk Weber
ředitel

Pozemkového úřadu Klatovy



Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 42-K/2009 (dodatek č.2)

	Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	Návrh harmonogramu prací
Přípravné práce - ucelená část č.1						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu, včetně aktualizace BPEJ	ha	170	240	40800	31.07.2010
1b.1	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	30.04.2010
	Doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	bod	8	2500	20000	
1b.2	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	120	750	90000	30.04.2010
	dtto - v trvalých porostech	ha	50	1000	50000	
1c.1	Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území					31.12.2010
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	56	1500	84000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	122	120	14640	
	- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	bod	1	2000	2000	
1c.2	Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území					31.12.2010
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	16	1500	24000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	38	120	4560	
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2					31.12.2010
	- vytyčení pozemků	100 bm	126	900	113400	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	283	120	33960	
1e	Dokumentace nároků vlastníků	ha	170	320	54720	30.04.2011
Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH					532080,-Kč	
Návrhové práce - ucelená část.2						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	115	900	103500	31.12.2011
2b.1	Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby	ha	12	4000	48000	31.12.2011
2b.2	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	km	3	1500	4500	31.12.2011
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	115	480	55200	31.10.2012
2d	Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace	pare	3	2000	6000	31.12.2012
Návrhové práce celkem (2a – 2d) bez DPH					217200,-Kč	

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č.3

3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	167	600	100200	do 3 měsíců od objednatel
	Stabilizace hranic pozemků	bod	334	120	40080	
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	170	1000	170000	do 6 měsíců od výzvy objednatel

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a – 3b) bez DPH **310280,-Kč**

Rekapitulace

1. Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH	532080,-Kč
2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH	217200,-Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3a-3b) bez DPH	310280,-Kč
Cena celkem bez DPH	1059560,-Kč
DPH	211912,-Kč
Cena celkem s DPH	1271472,-Kč