

## **D o d a t e k č.2**

ke smlouvě o dílo číslo 1846-2011-130712 ze dne 20. 12. 2011

### **SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l:** ČR - Státní pozemkový úřad  
**Sídlem:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
**Doručovací adresa:** Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
Pobočka Příbram  
Poštovní 4, 261 01 Příbram V  
**Zastoupený:** JUDr. Janou Kubovou  
vedoucí Pobočky Příbram

V technických záležitostech oprávněn jednat: Martin Šrámek

Bankovní spojení: Česká národní banka Praha

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

**Z h o t o v i t e l:** AREA G.K. spol. s r.o.  
**Adresa:** U Elektry 650, 198 00 Praha 9  
**Zastoupený:** Milanem Novým

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Dvořák, Ing. Jindřich Jíra

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 8

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

IČ/DIČ: 25094459/CZ25094459

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 49143

## **II.**

V souladu ustanovením čl. XI. bodu 3. smlouvy o dílo číslo 1846-2011-130712 ze dne 20. 12. 2011 a v návaznosti na „ZÁPIS z jednání - kontrolní den komplexní pozemková úprava v kat. území Hrachov a v kat. území Hojšín dne 15. 10. 2014“, se dnešního dne smluvní strany dohodly na nových termínech smlouvy o dílo číslo 1846-2011-130712 uvedené v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 1846-2011-130712 - výpočet ceny, pro kat. území Hrachov a kat. území Hojšín, a to následovně:

**část a) Hrachov**

- 3.1. „Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI“ - odevzdání do 3 měsíců od výzvy objednatele  
3.2. „Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků“ – odevzdání do 3 měsíců od výzvy objednatele

**část b) Hojšín**

- 3.1. „Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI“ - odevzdání do 3 měsíců od výzvy objednatele  
3.2. „Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků“ – odevzdání do 3 měsíců od výzvy objednatele

u komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrachov a v katastrálním území Hojšín.

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo 1846-2011-130712 ze dne 20. 12. 2011 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří „ZÁPIS z jednání - kontrolní den komplexní pozemková úprava v kat. území Hrachov a kat. území Hojšín dne 15. 10. 2014“.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dne 22. 10. 2014  
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
Pobočka Příbram  
Poštovní 4  
261 01 Příbram V

Za objednatele: .....  
JUDr. Jana Kubová  
vedoucí Pobočky Příbram

**AREA**®  
G. K. spol. s r.o.  
U Elektry 650, Praha 9, 198 00  
tel./fax: 266 610 667  
DIČ: CZ25054488

29. 10. 2014  
Za zhotovitele: .....  
Milan Nový  
jednatel

## ZÁPIS

z jednání – kontrolní den

komplexní pozemková úprava v kat. území Hrachov a v kat. území Hojšín

dne 15. 10. 2014

Přítomni:

Za zhotovitele : Milan Nový, AREA G.K. spol. s r.o.

Za objednatele – SPÚ, KPÚ pro Stč. Kraj, pobočku Příbram): Ing. Josef Havelka

JUDr. Jana Kubová

### A - Předmět jednání:

- termín odevzdání etapy díla III.3.3.1. (dle přílohy č. 1 část a) **Hrachov - 3.1.)** – zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
- termín odevzdání etapy III.3.3.2. (dle přílohy č. 1 – část a) **Hrachov – 3.2.** vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků

### Průběh jednání:

Zúčastnění strany se dohodly na upřesnění termínů takto:

- na odevzdání díla III.3.3.1. (dle přílohy č. 1 – část a) Hrachov – zpracování mapového díla včetně DKM a SPI, a to do 3 měsíců od výzvy objednatele
- na odevzdání etapy III.3.3.2. (dle přílohy č. 1 – část a) Hrachov – vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků, a to do 3 měsíců od výzvy objednatele

**B - Předmět jednání:**


- termín odevzdání etapy díla III.3.3.1. (dle přílohy č. 1 část b) **Hojšín - 3.1.)** – zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
- termín odevzdání etapy III.3.3.2. (dle přílohy č. 1 – část b) **Hojšín – 3.2.** vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků

**Průběh jednání:**

Zúčastnění strany se dohodly na upřesnění termínů takto:

- na odevzdání díla III.3.3.1. (dle přílohy č. 1 – část b) Hojšín – zpracování mapového díla včetně DKM a SPI, a to do 3 měsíců od výzvy objednatele
- na odevzdání etapy III.3.3..2. (dle přílohy č. 1 – část b) Hojšín – vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků, a to do 3 měsíců od výzvy objednatele

Zapsala : JUDr. Kubová

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is on the left, the middle one is on the right, and a larger, more prominent signature is written across the bottom of the page.