

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 4/10**

**I.  
Strany dodatku**

- 1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství,  
Pozemkový úřad Semily,**  
zastoupen ředitelem: Ing. Martinem Kendíkem (ředitel PÚ Semily)  
v technických záležitostech  
oprávněn jednat: Ing. Petr Hejduk, odborný referent PÚ Semily  
adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily  
Telefon/fax: +420 481 655 711/+420 481 655 736  
e-mail: pu\_semily@mze.cz  
bankovní spojení: KB, a.s., pob. Jablonec nad Nisou  
číslo účtu: 78-5812490247/0100  
IČ: 00020478

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Sdružení Ing. Helena Krausová + GROMA PLAN spol. s r. o.**  
v technických záležitostech  
oprávněn jednat: Ing. Anna Panušková  
adresa: Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň  
telefon/fax: 377 442 568  
e-mail: krausova@kpukrausi.cz  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.  
číslo účtu: 2450615001/5500  
IČ/DIČ: 72274433 / CZ7056022215

Smluvní strany sdružení: **Ing. Helena Krausová**  
Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň  
IČ: 72274433, DIČ: CZ7056022215

**GROMA PLAN spol. s r. o.**  
Částkova 1780/24, 326 00 Plzeň  
IČ: 25233025, DIČ: CZ25233025

Sdružení zastoupené:  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
**Ing. Helena Krausová**

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 1** ke Smlouvě o dílo č. 4/10 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

## II Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

V článku V., Členění díla, jeho cena a doba plnění, se text, který zní:

Smluvní strany se dohodly na následující ceně a termínech plnění v členění dle dílčích etap plnění.

	Etapa	Cena bez DPH v Kč			Doba trvání v měsících
<b>Přípravné práce</b>					
1.1	Obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole	100 000,-			12
1.2	Zaměření skutečného stavu	800 000,-			16
1.3	Vytyčení a zaměření lomových bodů, jejich stabilizace a vypracování GP	600 000,-			16
1.4	Průzkum a analýza současného stavu dotčeného území	200 000,-			24
1.5	Zpracování soupisů nároků vlastníků pozemků	400 000,-			30
<b>Návrhové práce</b>					
1.6	Zpracování plánu společných zařízení	700 000,-			40
1.7	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilanci	1 000 000,-			50
<b>Mapové dílo a vytyčení pozemků</b>					
1.8	Mapové dílo – zhotovení podkladů pro obnovu katastrálního operátu	600 000,-			60
		Jednotková cena za MJ bez DPH	cena za mezník s kolíkem / cena za GP	Cena celkem bez DPH	
1.9	Vytyčení pozemků dle požadavků vlastníků (předběžně stanoveno – odhad: <b>500 MJ</b> )	500,-	X	250 000,-	60
	Stabilizace vlastnických hranic (mezník s kolíkem) (předběžně stanoveno – odhad: <b>1 000 mezníků</b> )	X	100,-	100 000,-	60
	Vyhotovení GP při vytyčování hranic pozemků (předběžně stanoveno – odhad: <b>200 ks</b> )	X	1 000,-	200 000,-	60
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>		<b>4 950 000,-</b>			<b>60</b>

ruší

a nahrazuje se textem

Smluvní strany se dohodly na následující ceně a termínech plnění v členění dle dílčích etap plnění.

	Etapa	Cena bez DPH v Kč			TERMÍNY PLNĚNÍ
<b>Přípravné práce</b>					
1.1	Obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole	100 000,-			30.6.2011
1.2	Zaměření skutečného stavu	800 000,-			31.10.2011
1.3	Vytyčení a zaměření lomových bodů, jejich stabilizace a vypracování GP	600 000,-			30.6.2012
1.4	Průzkum a analýza současného stavu dotčeného území	200 000,-			30.11.2011
1.5	Zpracování soupisů nároků vlastníků pozemků	400 000,-			30.6.2013
<b>Návrhové práce</b>					
1.6	Zpracování plánu společných zařízení	700 000,-			30.4.2014
1.7	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilanci	1 000 000,-			30.11.2014
<b>Mapové dílo a vytyčení pozemků</b>					
1.8	Mapové dílo – zhotovení podkladů pro obnovu katastrálního operátu	600 000,-			30.6.2015
		Jednotková cena za MJ bez DPH	cena za mezník s kolíkem / cena za GP	Cena celkem bez DPH	
1.9	Vytyčení pozemků dle požadavků vlastníků (předběžně stanoveno – odhad: <b>500 MJ</b> )	500,-	X	250 000,-	30.11.2015
	Stabilizace vlastnických hranic (mezník s kolíkem) (předběžně stanoveno – odhad: <b>1 000 mezníků</b> )	X	100,-	100 000,-	30.11.2015
	Vyhotovení GP při vytyčování hranic pozemků (předběžně stanoveno – odhad: <b>200 ks</b> )	X	1 000,-	200 000,-	30.11.2015
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>		<b>4 950 000,-</b>			

### III. Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován na základě přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu v souladu s bodem č. 2 článku IV. smlouvy o dílo č. 4/10.

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany dodatku obdrží po jednom stejnopise.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.


**Objednatel:**  
V Semilech dne:

**Zhotovitel:**  
V Plzni dne: 18.2.2011

**Ministerstvo zemědělství**  
**POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
**SEMILY**  
513 01 Semily, Bítouchovská 1



.....  
Ing. Martin Kendík  
ředitel Pozemkového úřadu Semily



.....  
**Ing. Helena Krausová**  
jednatel

Ing. Helena KRAUSOVÁ  
zemědělské a projektové práce  
Jiráskovo nám. 31  
326 00 PLZEŇ