

D O D A T E K č. 2
Smlouva o dílo k č.j. 12171/02

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 162/2009

č. smlouvy zhotovitele:

SMLUVNÍ STRANY:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Pelhřimov
zastoupená Ing. Miloslavem Dvořákem, ředitelem PÚ Pelhřimov
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Květoň
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
Bankovní spojení: KB Jihlava
Číslo účtu: 86-2675030207/0100
IČ: 00020478
(dále jen „objednatel“)

a

Jméno a příjmení: Ing. Josef Honz
Místo podnikání: Zahorčice 2, 387 42 Lnáře
zastoupený Ing. Josefem Honzem
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Honz, Ing. Karel Mika
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 612715023/0300
IČ/DIČ: 482 23 981 / CZ 7312190138
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo:

S odkazem na Čl. č. VII, odst. 7 výše uvedené smlouvy o dílo se v **etapě 2a,c** mění počet MJ z původních 608 ha na **nový stav 585,4 ha**. V důsledku toho se mění i cena. **Nová cena za etapu 2a,c KPÚ v katastrálním území Rodinov činí 468 320 Kč bez DPH.**

Etapa 2a,c

Vypracování plánu společných zařízení včetně vyhotovení podélných a příčných profilů:

Etapa 2a,c	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH v Kč	Cena za KPÚ bez DPH celkem v Kč
Smlouva	ha	608,0	800,-	486 400,-
Skutečnost	ha	585,4	800,-	468 320,-
Rozdíl		- 22,6		- 18 080,-


Odůvodnění:

nová cena byla stanovena na základě skutečného plnění měrných jednotek, vztažených k jednotkovým cenám ve smlouvě.

V Pelhřimově dne: 21.02.2011



Za objednatele :



Ing. Miloslav Dvořák
ředitel

Pozemkového úřadu Pelhřimov

V Pelhřimově dne: 21.02.2011

Ing. JOSEF HONZ
projekce pozemkových úprav
387 49 LNÁRE, ZAHORČICE č.p. 2
IČ: 48223081, DIČ: CZ 312190138
Tel.: 608 111 866, 382 217 246

Za zhotovitele:


Ing. Josef Honz
zhotovitel