

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 40-K/2008

uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy
zastoupený ředitelem Ing. Zbyňkem Weberem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Ivan Pavlík
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 27-9189010237/0100
IČ : 00020478
(dále jen „objednatel“)

a

2. GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Zastoupené ředitelem Ing. Vladimírem Luksem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Roman Rychlík
Adresa: Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II
Bankovní spojení: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 198733946/0300
IČ / DIČ : 61682864 / CZ61682764
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět dodatku

Na základě změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se podle § 47 odstavce 1 písm. a), b) z důvodu změny sazby DPH z 19 % na 20 % s účinností od 1. ledna 2010 upravuje příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 40-K/2008.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne: 4. ledna 2010

Za objednatele:



.....
Ing. Zbyněk Weber
ředitel
Pozemkového úřadu Klatovy

Za zhotovitele:



GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
kpt. Olesinského 69, Příbram II, 261 01
IČ 61682764 / DIČ CZ61682764
tel./fax: 318 628 858

.....
Ing. Vladimír Luks
ředitel
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 40-K/2008

	Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	Návrh harmonogramu prací
Přípravné práce - ucelená část č.1						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu, včetně aktualizace BPEJ	ha	394	300	118 200	30.11.2009
1b	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod				31.3.2009
	Doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	bod	16	1500	24 000	
1c	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	254	1000	254 000	30.6.2009
	dtto - v trvalých porostech	ha	140	1000	140 000	
1d	Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území					31.10.2009
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	53	2800	148 400	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	133	200	26 600	
	- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	bod	0			
1e	Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území					31.10.2009
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	58	3000	174 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	141	200	28 200	
1f	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2					30.11.2009
	- vytyčení pozemků	100 bm	82	3000	246 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	256	200	51 200	
1g	Dokumentace nároků vlastníků	ha	394	400	157 600	30.6.2010
Přípravné práce celkem (1a - 1g) bez DPH					1 368 200	
Návrhové práce - ucelená část.2						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	235	500	117 500	30.9.2010
2b	Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby	ha	24	1000	24 000	30.9.2010
2c	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	km	6	2000	12 000	30.9.2010
2d	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	235	1200	282 000	30.6.2011
2e	Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace	pare	3	5000	15 000	30.9.2011
Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH					450 500	

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č.3						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	159	600	95 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	318	200	63 600	
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	394	600	236 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a - 3b) bez DPH					395 400	
Rekapitulace						
1. Přípravné práce (1a-1f) bez DPH					1 210 600,- Kč	
DPH 19 %					230 014,- Kč	
1. Přípravné práce (1g) bez DPH					157 600,- Kč	
DPH 20 %					31 520,- Kč	
2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH					450 500,- Kč	
DPH 20 %					90 100,- Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH					395 400,- Kč	
DPH 20 %					79 080,- Kč	
Cena celkem bez DPH					2 214 100,- Kč	
DPH					430 714,- Kč	
Cena celkem s DPH					2 644 814,- Kč	