

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 10.05.2007 č. 1984/07
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v kat. územích **Horní Lukavice a Chlumčany u Přeštice**, okr. Plzeň-jih

Smluvní strany

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-jih
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : GEO Hrubý spol. s r.o.
sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
IČ: 25227751
DIČ: CZ25227751
Zástupce: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XI bodu 6/ smlouvy o dílo takto:

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termíny plnění u těchto pracovních úkonů:

KPÚ Horní Lukavice

pracovní úkon **2.3.b)** – termín plnění se mění z 15.11.2011 na **30.4.2012**

pracovní úkon **2.3.c)** – termín plnění se mění z 15.11.2011 na **30.4.2012**

Ke změně termínu plnění u výše citovaných pracovních úkonů dochází na základě žádosti firmy Geo Hrubý spol. s r.o. ze dne 4.10.2011, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 11.10.2011

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - JIH
301 00 Plzeň, Nerudova 35
- 5 -

Objednatel :
Ing. Václav Mazín Ph.D.
ředitel PÚ Plzeň-jih

Zhotovitel :
Ing. Zdeněk Hrubý,
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

Geodetické práce Geodetické přístroje

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
tel./fax: 377 237 544, 377 237 577
tel.: 377 224 851
mobil: 603 887 860

Prodejna geodetických přístrojů:
tel: 377 236 499

e-mail: geo@geo.cz
www.geo.cz

RR 624931044

Ministerstvo zemědělství PÚ Plzeň	Čís. dop.
Došlo: - 6 - 10 - 2011	Zprac.
Č. j.: <i>1220/11/PÚ</i>	Ukl. zn.
Počet listů: <i>1</i>	Počet příl.

MZe
Pozemkový úřad Plzeň-jih
Ing. Petr Velkoborský
Nerudova 35
301 00 PLZEŇ

V Plzni dne 04.10.2011

Věc: Žádost

Dovolujeme si požádat o zhotovení dodatku ke smlouvě o dílo na změnu termínů KPÚ Horní Lukavice těchto etap:

pracovní úkon 2.3.b) z termínu plnění 15.11.2011 na termín 30.04.2012

pracovní úkon 2.3.c) z termínu plnění 15.11.2011 na termín 30.04.2012.

Odůvodnění:

zpracovávání budoucích věcných břemen týkající se nových vedení inženýrských sítí stavby I/27-PŘELOŽKA ŠLOVICE-PŘEŠTICE je časově náročnější než se předpokládalo, neboť ŘSD nedodalo všechny potřebné podklady.

Děkujeme za vyřízení.

S pozdravem


Ing. Zdeněk Hrubý

GEO Hrubý spol. s r. o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544 ⑤
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751