

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo ze dne 10.05.2007 č. 1984/07
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v kat. územích **Horní Lukavice a Chlumčany u Přestic, okr. Plzeň-jih**

Smluvní strany

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-jih
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : GEO Hrubý spol. s r.o.
sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
IČ: 25227751
DIČ: CZ25227751
Zástupce: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XI bodu 6/ smlouvy o dílo takto:

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termíny plnění u těchto pracovních úkonů:

KPÚ Horní Lukavice

pracovní úkon **3.1.** – termín plnění se mění z 30.10.2012 na **termín 4 měsíce od výzvy zadavatele**
pracovní úkon **3.2.c)** – termín plnění se mění z 15.11.2012 na **termín 4 měsíce od výzvy zadavatele**


Ke změně termínu plnění u výše citovaných pracovních úkonů dochází na základě žádosti firmy Geo Hrubý spol. s r.o. ze dne 18.10.2011, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.


V Plzni dne 23.10.2012

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - JIH
301 00 Plzeň, Nerudova 35
- 5 -



Objednatel :
Ing. Václav Mazín Ph.D.
ředitel PÚ Plzeň-jih

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544 ①
IČO: 25227751 DIČ: CZ25227751



Zhotovitel :
Ing. Zdeněk Hrubý,
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

Geodetické práce Geodetické přístroje

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
tel./fax: 377 237 544, 377 237 577
tel.: 377 224 851
mobil: 603 887 860

Prodejna geodetických přístrojů:
tel: 377 236 499

e-mail: geo@geo.cz
www.geo.cz

MZe
Pozemkový úřad Plzeň-jih
Nerudova 35
301 00 PLZEŇ

Ministerstvo zemědělství PÚ Plzeň		Čís. dop.
Došlo: 18-10-2012		Žprac.
Č. j.: 452/12/PÚ		Ukl. zn.
Počet listů: 1	Počet příl.:	

V Plzni dne 18.10.2012

Věc: Žádost

Dovolujeme si požádat o zhotovení dodatku ke smlouvě o dílo č. 1984/07 KPÚ Horní Lukavice ve znění dodatků č. 1 – 3 na změnu termínu etap:

- 3.1. z termínu plnění 30.10.2012 na termín 4 měsíce po výzvě zadavatele
- 3.2.c) z termínu plnění 15.11.2012 na termín 4 měsíce po výzvě zadavatele

Odůvodnění:

Dosud nebyly dokončeny předchozí etapy.

Děkujeme za vyřízení.

S pozdravem


Ing. Zdeněk Hrubý

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544 ①
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751