

## DODATEK ČÍSLO 3

ke smlouvě o dílo č.j. 9/2008 uzavřené dne 27.1.2009 na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malé Všelisy

Smluvní strany :

Objednatel : ČR – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Mladá Boleslav, Bělská 151, Mladá Boleslav  
Zastoupená ředitelkou PÚ Ing. Evou Krejčíkovou  
*Změna názvu z ČR – Ministerstvo zemědělství, odbor zemědělská agentura a pozemkový úřad Mladá Boleslav na základě Organizačního řádu Mze č.j.11284/2005-1200 ze dne 31.3.2005 – novel.znění z 1.3.2008*  
V technických záležitostech je oprávněn jednat Josef Zeman, Alena Vohanková – pracovníci pozemkového úřadu

Bankovní spojení : Komerční banka – Praha 5 Smíchov

Číslo účtu : 51-1737230227/0100

IČ/DIČ : 00020478/není plátce

a

Zhotovitel : ROLLS ENGINEERING s.r.o.

Zastoupen : Ing. Františkem Jandou, jednatelem

V technických záležitostech je oprávněn jednat : Ing. František Janda, Jiří Novotný

Adresa : Čertův Vršek 285/6, 180 00 Praha 8

Bankovní spojení : Komerční banka a.s. Praha 8

Číslo účtu : 3608290257/0100

IČ/DIČ : 25056140/CZ25056140

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44744

### I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny *fakturačního celku č. 2 návrhové práce*, uvedeného v čl. VII smlouvy:

	Cena Kč bez DPH	DPH 20%	Cena Kč s DPH
<b>KPÚ Malé Všelisy</b>			
Původní cena 2a,2b,2c	536.000,-	107.200,-	643.200,-
<b>Upravená cena 2a,2b,2c</b>	<b>512.600,-</b>	<b>105.250,-</b>	<b>617.850,-</b>
Hodnota méněprací	<b>23.400,-</b>		<b>25.350,-</b>

(hodnota méněprací bez DPH činí 23.400,- Kč, včetně DPH činí 25.350,- Kč)

III.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny *fakturačního celku č. 3b mapové dílo*, uvedeného v čl. VII smlouvy:


	Cena Kč bez DPH	DPH 20%	Cena Kč s DPH
<b>KPÚ Malé Všelisy</b>			
Původní cena 3b	265.500,-	53.100,-	318.600,-
<b>Upravená cena 3b</b>	<b>253.800,-</b>	<b>50.760,-</b>	<b>304.560,-</b>
Hodnota méněprací	<b>11.700,-</b>		<b>14.040,-</b>

(hodnota méněprací bez DPH činí 11.700,- Kč, včetně DPH činí 14.040,- Kč)

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.j. 9/2008 ze dne 27.1.2009.

V Mladé Boleslavi dne : 31.10.2012

Za objednatele:



Ing. Eva Krejčíková  
ředitelka PÚ Mladá Boleslav



V Mladé Boleslavi dne: 31.10.2012

Za zhotovitele:

**BOJL S ENGINEERING s.r.o.**  
Čertův Vršek 285/6  
180 00 Praha 8  
IČO: 25056140



Ing. František Janda  
jednatel společnosti

Příloha č. 1 k dodatku č.3 (smlouva o dílo č.j. 9/2008 uzavřená dne 27.1.2009)

Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dle přílohy ke smlouvě o dílo č.j.9/2008 ve fakturačním celku č. 2 – návrhové práce a ve fakturačním celku č. 3 mapové dílo následovně :

**k.ú. Malé Všelisy**

1. *Návrhové práce*

**2a , 2b** – snížení počtu MJ z 295 na 282 – z důvodu zmenšení upravovaného území o zastavitelné území vymezené regulačním plánem

**2c** - nezměněno

**Návrhové práce celkem bez DPH 512.600,- Kč méněpráce 23.400,- Kč**

2. *Mapové dílo*

**3b** – snížení počtu MJ z 295 na 282 – z důvodu zmenšení upravovaného území o zastavitelné území vymezené regulačním plánem

**Mapové dílo celkem bez DPH 253.800,- Kč méněpráce 11.700,- Kč**

V Mladé Boleslavi dne : 31.10.2012

V Mladé Boleslavi dne: 31.10.2012

**Za objednatele :** Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
MLADÁ BOLESLAV  
293 01 Mladá Boleslav, Bělská 151  
-3-

.....  
Ing. Eva Krejčíková

ředitelka PÚ Mladá Boleslav

**Za zhotovitele :** ROLLS ENGINEERING s.r.o.  
Čertův vršek 285/6  
180 00 Praha 8  
IČO: 150 08140

.....  
Ing. František Janda

jednatel společnosti