

D O D A T E K č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 970703 na akci: HORY u Jenišova - návrh komplexní pozemkové úpravy

1. Objednatel : OKRESNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Karlovy Vary
 U spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary
 I Č O : 074 781
 D I Č : ---
 K smluvnímu jednání oprávněn : Ing. Jiří L o u f e k
 Zástupce po stránce technické : Ing. Libor B í z e k
2. Zhotovitel : Ing. Jaromír BOČAN - ENERGOECO Karlovy Vary
 Poděbradská 3, 360 01 Karlovy Vary
 I Č O : 1136 3509
 D I Č : 128 - 440413077
 K smluvnímu jednání oprávněn : Ing. Jaromír B o č a n
 Zástupce po stránce technické : Ing. Václava P e t r o v á

V souladu s nově vzniklými skutečnostmi (dodatečný požadavek objednatele na přednostní vydání náhradních pozemků před ukončením komplexní pozemkové úpravy, čímž došlo k zařazení nových vlastníků a novému řešení vlastnických vztahů včetně návazností na řešení společných zařízení v k.ú.) se obě smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo č. 970703 a jejích dodatků č. 1, 2 a 3 v následujícím rozsahu:

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

5. etapa - zpracovat veškeré změny rozpracovaného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hory u Jenišova, které vnikly na základě výše uvedených skutečností.

IV. ČAS PLNĚNÍ:

- ad 3).....4. etapa: **30. 6. 2002**
ad 4).....5. etapa: **15. 12. 2002**
ad 5).....do **3** měsíců od sdělení OPÚ Karlovy Vary, že zpracovaný návrh KPÚ lze dopracovat do čistopisu.

VII. CENA:

Je stanovena na základě dohody v souladu s orientační pomůckou ke stanovení cen pozemkových úprav z roku 1993 ve výši :

5. etapa.....**398 600.- Kč**

Uvedená částka je cena bez DPH (5 %).

Ostatní body smlouvy o dílo č. 970703 a jejích dodatků č. 1, 2 a 3 zůstávají beze změny.

Objednatel:



ENERGOECO
KARLOVY VARY

V Karlových Varech,
dne 15.5.2000

Zhotovitel:



Ing. Jaromír BOČAN
ENERGOECO
KARLOVY VARY
360 01 Karlovy Vary, Poděbradská 3
IČO: 11363509 DIČ: 128-440413077

V Karlových Varech,
dne 15. 5. 2000