

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 11.05.2007 č. 2013/07
na dodávku komplexní pozemkové úpravy v kat. území **Vlkov u Spáleného Poříčí**, okr. Plzeň-jih.

Smluvní strany

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Zástupce: Ing. Václav Mazín, ředitel PÚ Plzeň-jih

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : JV PROJEKT s.r.o.
sídlo: Mariánské údolí 181, 261 01 Příbram II
IČ: 26136015
DIČ: CZ26136015
Zástupce: Ing. Jiří Vondráček, jednatel JV PROJEKT s.r.o.

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XI bodu 6/ smlouvy o dílo takto:

- mění se termíny plnění u těchto pracovních úkonů:

pracovní úkon **2.1.** – termín plnění se nově stanovuje na **31.01.2011**

pracovní úkon **2.2.** – termín plnění se nově stanovuje na **31.01.2011**

pracovní úkon **2.3. a), b), c)** – termín plnění se nově stanovuje na **31.08.2011**


Ke změně výše cit. termínů plnění dochází s odkazem na čl. VI. bod 6) smlouvy o dílo z důvodu, že Pozemkovému úřadu Plzeň-jih bylo v letošním roce přiděleno výrazně snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 22.02.2010

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - JIH
301 00 Plzeň, Nerudova 35
- 5 -



Objednatel :
Ing. Václav Mazín,
ředitel PÚ Plzeň-jih

V Příbrami dne **3 -02- 2010**

JV PROJEKT s.r.o.
Projektová, geodetická
a realitní kancelář
261 01 Příbram II, Mariánské údolí 181
IČ: 261 36 015 DIČ: CZ26136015

Zhotovitel :
Ing. Jiří Vondráček,
jednatel firmy JV PROJEKT s.r.o.