



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle §536 a násl. Zák. č. 513/1991 sb. obchodní zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednavatele: 4/2009

č. smlouvy zhotovitele: 62/2009

I. Smluvní strany

Objednatel: ČR Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Praha – západ

Za Poříčskou branou 256/6, Praha 8 – 18600

Zastoupený Ing. Evou Benešovou, ředitelka

IČ: 00020478

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Eva Benešová

Ve věcech technických: Ing. Libuše Weincrová

Zhotovitel: GEPARD s.r.o.

Štefánková 77/52, 150 00, Praha 5

IČ/DIČ: 61499552/CZ61499552

Zastoupený: Ing. Miloslav Jcbavý, jednatel

Osoby oprávněné k jednání: Ing. Miloslav Jcbavý, jednatel

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 124378339/0800

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě.

II. Předmět díla

- Zůstává nezměněn

III. Rozsah díla a technické požadavky na provedení díla

- Zůstává nezměněn

IV. Cena díla

Mění se termín prací uvedený v tabulce následovně:

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	S DPH	Termín dokončení
B. Návrhové práce						
5.1. Návrh nového uspořádání pozemků	ha	608	1300	790 400	948 480	30. 4. 2012
5.2. Kompletní dokumentace návrhu PÚ včetně postupu realizace	pare	4	6000	24 000	28 800	31. 8. 2012

C. Mapové dílo a vytýčení pozemků						
6. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků PÚ	ha	900	300	270 000	324 000	30.11.2012
7. vytýčení hranic pozemků podle schváleného návrhu PÚ včetně stabilizace	100 m	75	1200	90 000	108 000	30.11.2012

Ostatní ujednání tohoto článku zůstávají beze změny.

- V. Platební a fakturační podmínky
- VI. Podklady k provedení prací
- VII. Spolupůsobení objednavatele a zhotovitele
- VIII. Záruky, smluvní pokuty
- IX. Další ujednání
- X. Závěrečná ustanovení
 - Zůstávají beze změny

Návrh nového uspořádání pozemků byl všem vlastníkům zaslán písemně s žádostí o odsouhlasení s využitím § 9, odst. 17 zákona č. 139/2002 Sb. Ve dnech 8. a 9. 12. 2011 proběhlo ústní projednání návrhu nového uspořádání pozemků, kdy vlastníci měli možnost k předloženému návrhu vyjádřit. Při projednání vyslovili někteří vlastníci připomínky a nesouhlas s předloženým návrhem.

Souhlas s předloženým návrhem vyslovili svým podpisem vlastníci 42 % výměry řešeného území, na základě využití § 9, odst. 17 zákona č. 139/2002 Sb. s předloženým návrhem celkově souhlasí vlastníci 78,95 % výměry řešeného území.

I když bylo dosaženo zákonem požadovaného souhlasu s návrhem nového uspořádání pozemků, je nutné zapracovat připomínky vlastníků a znovu návrh v dotčených lokalitách projednat tak, aby se předešlo případnému odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu, protože z ústního projednání vyplývá, že některé připomínky si pravděpodobně vyžádají opakované projednávání s dotčenými vlastníky a hledání přijatelného kompromisu.

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění bodu 5.1. Návrh nového uspořádání pozemků smlouvy o dílo.

Podpisy smluvních stran:

V Praze 23.4.2012

Za objednavatele:



Ing. Eva Bencšová
Ředitelka Pozemkového úřadu Praha – západ

za zhotovitele:

Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD, s.r.o.

 **Gepard**
spol. s r. o.
ŠTEFÁNIKOVA 52, 160 00 PRAHA 6