

DODATEK Č. 7

Ke Smlouvě o dílo na zakázku Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Úhonice ,
vedené pod číslem smlouvy zhotovitele: 62/2009

I. Smluvní strany

Objednatel: Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,
Pobočka Kladno

Adresa: Kubelíkova 2797, 272 01 Kladno

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková
pověřena vedením Pobočky Kladno

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Podraský
pověřen zastupováním vedoucí Pobočky Kladno

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel: GEPARD, s.r.o.

Adresa: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jebavý Miloslav

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jebavý Miloslav

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2300284681/2010

IČ/DIČ: 61499552/CZ 61499552

II. Důvod vyhotovení dodatku

Dodatek se vyhotovuje z objektivních příčin vzniklých při transformaci Státního pozemkového úřadu. Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ (ust. § 22 odst. 6 citovaného zákona).

III. Změny

Mění se bankovní spojení zhotovitele z Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 124378339/0800 na Fio banka, a.s., č. účtu 2300284681/2010

K oddílu III. Rozsah díla a technické požadavky na provedení díla

Konečná dokumentace bude předána ve třech vyhotoveních v provedení na papíře a digitálním vyhotovení na magnetickém nosiči. Originály dokladů zhotovitel odevzdá v paré č. 1.

K oddílu IV. Cena díla

Pracovní etapy budou dokončeny v těchto termínech:

Bod 5.2. Kompletní dokumentace návrhu PÚ včetně postupu realizace 30. 6. 2013

Bod 6. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků PÚ do 4 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu

Bod. 7 Vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu včetně stabilizace do 3 měsíců od výzvy zadavatele

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní body zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

V Kladně dne: 9.5.2013


V Praze dne: 9.5.2013

Objednatel:

Zhotovitel:


.....

Ing. Ivana Capoušková
pověřena vedením Pobočky Kladno


.....

Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD, s.r.o.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kladno
Kubelíkova 2797
272 01 Kladno

2


Gepard
s.p.o.
ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5