



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle §536 a násl. Zák. č. 513/1991 sb. obchodní zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednavatele: 4/2009

č. smlouvy zhotovitele: 62/2009

I. Smluvní strany

Objednatel: ČR Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Praha – západ

Za Poříčskou branou 256/6, Praha 8 – 18600

Zastoupený Ing. Evou Bencšovou, ředitelka

IČ: 00020478

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Eva Bencšová

Ve věcech technických: Ing. Libuše Weinerová

Zhotovitel: GEPARD s.r.o.

Štefánková 77/52, 150 00, Praha 5

IČ/DIČ: 61499552/CZ61499552

Zastoupený: Ing. Miloslav Jcbavý, jednatel

Osoby oprávněné k jednání: Ing. Miloslav Jcbavý, jednatel

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 124378339/0800

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 5 k výše uvedené smlouvě.

II. Předmět díla

- Zůstává nezměněn

III. Rozsah díla a technické požadavky na provedení díla

- Zůstává nezměněn

IV. Cena díla

Mění se termín prací uvedený v tabulce následovně:

Ucelená část, fakturační celkem	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	S DPH	Termín dokončení
B. Návrhové práce						
5.1. Návrh nového uspořádání pozemků	ha	608	1300	790 400	948 480	31. 10. 2012
5.2. Kompletní dokumentace návrhu PÚ včetně postupu realizace	parc	4	6000	24 000	28 800	31. 1. 2013

C. Mapové dílo a vytýčení pozemků						
6. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků PÚ	ha	900	300	270 000	324 000	30. 4. 2013
7. vytýčení hranic pozemků podle schváleného návrhu PÚ včetně stabilizace	100 m	75	1200	90 000	108 000	30. 10. 2013

Ostatní ujednání tohoto článku zůstávají beze změny.

V. **Platební a fakturační podmínky**

VI. **Podklady k provedení prací**

VII. **Spolupůsobení objednavatele a zhotovitele**

VIII. **Záruky, smluvní pokuty**

IX. **Další ujednání**

X. **Závěrečná ustanovení**

- Zůstávají beze změny

Návrh nového uspořádání pozemků byl všem vlastníkům zaslán písemně s žádostí o odsouhlasení s využitím § 9, odst. 17 zákona č. 139/2002 Sb. Ve dnech 8 -- 9. 12. 2011 a 22.3 2012 proběhlo ústní projednání návrhu nového uspořádání pozemků, kdy vlastníci měli možnost k předloženému návrhu se vyjádřit. Souhlas s předloženým návrhem vyslovili na základě využití § 9 odst. 17 zákona č. 139/2002 Sb. celkově vlastníci 80,4 % výměry řešeného území.

Poslední verze návrhu řešení parcel v KPÚ Úhonice byla vlastníkům odeslána dne 1. 8.2012. Vlastník pozemků obce Úhonice podala dne 14. 8.2012 na pozemkový úřad dopis s tím, že v souladu s §38 odst. 1, a následně v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích musí být uvedený návrh KPÚ Úhonice projednán zastupitelstvem obce na jeho veřejném zasedání. Další veřejné zasedání zastupitelstva obce Úhonice bude v první polovině měsíce září.

Vzhledem k tomu, že obec byla žadatelem pozemkových úprav, je nutné počkat na vyjádření zastupitelstva.

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně termínů uvedených v odstavci IV.

Podpisy smluvních stran:

V Praze 28.8.2012

Za objednavatele:

za zhotovitele:

Ing. Eva Benešová
Ředitelka Pozemkového úřadu Praha - západ



Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD, s.r.o.

