

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. 29/2009

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

1. **Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy**,
zastoupený ředitelem Ing. Zbyněkem Weberem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Bc. Andrea Bulínová
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9189010237/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Ing. Václav Kellner – zeměměřická, projektová, inženýrská kancelář**
zastoupen Ing. Václavem Kellner
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner
Adresa: sídlo: Kolová 149, 362 14 Kolová
Kancelář: Závodu míru 578, 360 17 Karlovy Vary
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: 268943-341/0100, IČ / DIČ : 11393807/CZ500304061
Společnost je zapsána v registru živnostenského podnikání v ústřední
evidenci podnikatelů v rejstříku Magistrátu města Karlovy Vary
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem XI – Závěrečná ustanovení bod 3 smlouvy o dílo č. 29/2009 na změnu následujících ustanovení:

I.

Objednatel:

Státní pozemkový úřad ČR, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Zastoupený Ing. Ivo Radou, pověřeným vedením Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, Bc. Andrea Bulínová

Pobočka Klatovy: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

Státní pozemkový úřad byl zřízen zákonem č. 503/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. Státní pozemkový úřad vykonává agendu patřící před účinností zákona Pozemkovému fondu ČR a soustavě pozemkových úřadů.

II.

Z důvodu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. § 47 odst. 1 a) o dani z přidané hodnoty došlo u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty ke změně a) základní sazby daně ve výši 21% dle přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo.

III.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.

V Plzni dne: 28. 3. 2013



Ing. Václav Kellner (1)

Zeměměřická projektová inženýrská kancelář

IČ: 11393807 DIČ: CZ500304061

☎ +420 353 505 043 www.kellner.cz
Sídlo: Kolová 149, 362 14 Kolová

Objednatel:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň

.....
Ing. Ivo Rada
pověřený vedením
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:

.....
Ing. Václav Kellner
majitel firmy

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 29/2009
Krycí list
k nabídkové ceně
k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tuškov

Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	Návrh harmonogramu prací
Přípravné práce - ucelená část č.1					
1a Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu	ha	194,0	250	48 500	30.11.2012
1b Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	31.5.2011
Doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	bod	8	3 000	24 000	
1c Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	103,6	950	98 420	31.8.2011
1d Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území					30.9.2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	81,4	1 500	122 100	
- stabilizace plastovou značkou	bod	321	50	16 050	
- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	bod	4	150	600	
1e Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území	100 bm	123,7	500	61 850	31.10.2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	14,8	1 750	25 900	
- stabilizace plastovou značkou	bod	80	50	4 000	
1f Dokumentace nároků vlastníků	ha	100,0	330	33 000	31.03.2013
Přípravné práce celkem (1a - 1f) bez DPH					434420
Návrhové práce - ucelená část.2					
2a Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	100,0	500	50 000	31.5.2013
2b Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby	ha	10,1	2 300	23 230	31.5.2013
2c Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	km	3	3 000	9 000	31.5.2013
2d Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	100,0	750	75 000	30.11.2013
2e Komplettní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu realizace	pare	3	3 000	9 000	28.2.2014
Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH					166230

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č.3						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	309	600	185 400	31.7.2014
	Stabilizace hranic pozemků	bod	774	30	23 220	
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	100,0	450	45 000	31.8.2014
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a - 3b) bez DPH						253620

<i>Rekapitulace</i>	
<i>1.Přípravné práce celkem (1a-1f) bez DPH</i>	434 420,-- Kč
<i>2.Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH</i>	166 230,-- Kč
<i>3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3a-3b) bez DPH</i>	253 620,-- Kč
Cena bez DPH	854 270,-- Kč
Cena celkem bez DPH	854 270,-- Kč
DPH 20% (Etapa 1 a – e)	80 284,-- Kč
DPH 21% (Etapa 1f a ucelená část 2 a 3)	95 099,--Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 029 653,-- Kč