

**DODATEK č. 7  
ke smlouvě o dílo č. 42/1994**

uzavřené mezi

**Objednatel** : **Ministerstvo zemědělství ČR**  
**Pozemkový úřad Litoměřice**  
Velká Krajská 1, 412 01 Litoměřice  
zastoupený **Ing. Martinem Vrbou**, ředitelem pozemkového úřadu  
Bankovní spojení : KB č.ú. 78-4618170237/0100  
IČO 00020478


a


**Zhotovitelem** : **GEOS, geodetické služby, v.o.s.**  
pošt. schránka 149, Nerudova 6, 412 01 Litoměřice  
zastoupený **Ing. Františkem Janovským**  
Bankovní spojení : KB č.ú. 195903450267/0100  
IČO 00525391 DIČ 196-00525391

Na základě zaměření skutečného stavu a stanovení obvodu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ctiněves došlo k upřesnění – snížení – plochy pozemkové úpravy na 523 ha, čímž dochází ke snížení ceny u jednotlivých fakturačních celků tak, jak je uvedeno v krycím listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě č. 42/1994.

V Litoměřicích dne 5.11. 2012

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
LITOMĚŘICE  
412 01 Litoměřice, Velká Krajská 1

  
objednatel

**GEOS, geodetické služby, v.o.s.**  
  
Nerudova 829/6  
412 01 Litoměřice  
CZECH REPUBLIC  
IČO: 00525391  
DIČ: CZ00525391 ©

  
zhotovitel

**Krycí list**  
**k ceně návrhu komplexní pozemkové úpravy**  
**v k.ú. Ctíněves**

Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	Termín ukončení	
<b>1 Přípravné práce – ucelená část 1.</b>						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	523	500	261 500	do 30.11.2011
1b	Polohopisné zaměření zájmového území (včetně část. výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění bodového pole včetně stabilizace	ha	523	1 700	889 100	do 30.11.2011
1c	Stanovení obvodu upravovaného území-vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a GP pro číselné stanovení obvodu, stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	hm	164	2 000	328 000	do 30.11.2012
1d	Dokumentace nároků vlastníků	ha	523	800	418 400	30.11.2012
<b>Přípravné práce celkem (1a-1d) bez DPH</b>			<b>1 897 000</b>			
<b>2 Návrhové práce- ucelená část 2.</b>						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací), výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování PSZ, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	523	1 000	523 000	do 31.7.2013
2b	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	523	1 800	941 400	do 30.11.2013
2c	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně návrhu postupu realizace			fakturace v rámci 2b		
<b>Návrhové práce celkem (2a-2c) bez DPH</b>			<b>1 464 400</b>			
<b>3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část 3</b>						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	hm	650	1 600	1 040 000	do 30.6.2014
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	523	1 500	784 500	do 31.8.2014
<b>Vytyč.pozemků dle schv.návrhu a mapové dílo celkem bez DPH</b>			<b>1 824 500</b>			

<b>REKAPITULACE</b>	
<b>1. Přípravné práce celkem (1a-1d) bez DPH</b>	<b>1 897 000</b>
<b>2. Návrhové práce celkem (2a-2c) bez DPH</b>	<b>1 464 400</b>
<b>3. Vytyčení pozemků dle schv.návrhu a map.dílo celkem (3a-3b) bez DPH</b>	<b>1 824 500</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>5 185 900</b>
<b>DPH</b>	<b>1 037 180</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>6 223 080</b>

obvod, vytyčení - odhad měrných jednotek

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
LITOMĚŘICE  
412 01 Litoměřice, Velká Krajská 1



**GEOS, geodetické služby, v.o.s.**  
Nerudova 829/6  
412 01 Litoměřice  
CZECH REPUBLIC  
IČO: 00525391  
DIČ: CZ00525391

