

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

na realizaci akce **Osoblaha – Petrovice km 30,700 – 33,000 (stavba č. 2888)** uzavřené dne 22.2. 2017 mezi smluvními stranami

Objednatel:

název

sídlo

IČO:

Zápis v obchodním rejstříku:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

70890021

Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:

název

sídlo

IČO

Zápis v obchodním rejstříku:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

2560646

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4934

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 7. Cena díla a platební podmínky

- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH	4 646 464,64 Kč
Měněpráce bez DPH dle dodatku č. 1	- 269 911,23 Kč
<u>Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 1</u>	<u>769 861,86 Kč</u>
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	5 146 415,27 Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Změna ceny díla je stanovena položkovým rozpočtem dodatečných prací a méněprací ze dne 15.9. 2017.

čl. 21. Závěrečná ustanovení

- se rozšiřuje o nový bod tohoto znění:

21.14. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.

Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:

v Ostravě dne

- 5 -10- 2017

za zhotovitele:

v Opavě dne

Povodí Odry,
státní podnik 152
701 26 Ostrava, Varenská 49

Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

POHL cz, a.s.
odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 OPAVA
tel. 563 622 810, fax 563 622 702
IČO: 256 064 68, DIČ: CZ25606468

Jan Fleischer, MBA
vedoucí odštěpného závodu Opava