



Odry
dnik

Věnováno

ev.č. objednatele: B 0042/16

ev.č. zhotovitele: 16-048-A1-DSP

DODATEK Č. 3

smlouvy o dílo uzavřené dne 14.10.2016 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel : Povodí Odry, státní podnik
sídlo : Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Doručovací číslo: 701 26
IČO: 70890021
DIČ: CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: SDRUŽENÍ ODRA

správce společnosti, nebo Společník 1 **Dopravoprojekt Brno a.s.**
sídlo : Kounicova 271/13, 602 00 Brno, ČR
IČO: 46347488
DIČ: CZ46347488
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

Společník 2 **HYCOPROJEKT, a.s.**
sídlo : Prešovská 55, 821 02 Bratislava, SR
IČO: 35703377

Společník 3 **GeoTec-GS, a.s.**
sídlo : Chmelová 2920/6, 106 00 Praha, ČR
IČO: 25103431
(dále jen zhotovitel)

Název: Projektová dokumentace akce „Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov, stavba č. 5047“

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. nově zní takto:

3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2. bodu 2.1. SoD pro DSP		do 4.12.2016
geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2. bodu 2.1. SoD pro DPS		do 20 dní od vydání stavebního povolení
inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2. bodu 2.2. SoD		do 4.12.2016
vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s dočasnou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2. bodu 2.3. SoD		do 30 dní po ukončení majetkoprávního projednání
biologické hodnocení navržených opatření v zájmové lokalitě zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2. bodu 2.4. SoD		do 4.12.2016
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2. bodu 2.5.1. SoD	koncept technického řešení	do 30 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby

	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2. bodu 2.11. SoD	do 20 dní od konání výrobního výboru
	čistopis dokumentace se zpracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2. bodu 2.12. SoD	do 20 dní od doručení připomínek
projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2. bodu 2.5.2. SoD a zpracování připomínek z projednávání		do 31.12.2017
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2. bodu 2.6. SoD		do 60 dní od vydání stavebního povolení
provádění autorského dozoru dle čl. 2. bodu 2.7.		při realizaci stavby

11. Závěrečná ujednání – se rozšiřuje o nový bod 11.13. tohoto znění:

11.13. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.

Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne: **25 -10- 2017**
za objednatele:

J. Březina
Povodí Odry,
státní podnik 150
41 26 Ostrava, Varenská 49

Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

Ing. Petr Březina
technický ředitel
první zástupce
generálního ředitele

V Brně dne: **27 -10- 2017**
za zhotovitele:

Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČ: 46347488
DIČ: CZ46347488

A. Trnečka
Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s.
na základě plné moci za Společníky
„SDRUŽENÍ ODRA“