



Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace

533 14 KLADRUBY NAD LABEM
IČ 72048972, DIČ CZ 72048972

účet vedený u Komerční banky, a.s. č. 43-5917470277/0100

organizace byla zřízena podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů dne 15.10.2009

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 15. 1. 2014

podle ustanovení § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s novým občanským zákoníkem, část šedesátá čtvrtá (Změna zákona o veřejných zakázkách), čl. LXXV (Přechodná ustanovení)

(dále jen „**dodatek**“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Národní hřebčín Kladruby nad Labem**
státní příspěvková organizace založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Kladruby nad Labem č.p. 1, identifikační číslo: 720 48 972

zastoupená: Ing. Jiří Machek, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Prikryl

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Lenka Dudová

(„**Objednatel**“)

a

(2) **Sdružení Hřebčín**

V.P. Procházka s.r.o. – vedoucí účastník sdružení

se sídlem na adrese Nebovidy č.p. 134, 280 02 Kolín II, identifikační číslo: 26184745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77857, jejímž jménem jedná Roman Procházka, jednatel a Tomáš Procházka, jednatel

RenoArt s.r.o. – druhý účastník sdružení

se sídlem na adrese Dvůr Králové nad Labem, Riegrova 344, PSČ 544 01, identifikační číslo: 47473215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3181, jejímž jménem jedná Ivan Nosek, jednatel

KLEMENT a.s. – třetí účastník sdružení

se sídlem na adrese Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice, identifikační číslo: 25016695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974, za nějž jedná Ing. Jaroslav Novotný, místo předseda představenstva

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- v průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností
- tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb
- zhotovitel souhlasí, je připraven a schopen provést anebo zajistit tyto dodatečné práce či služby nezbytné k řádnému dokončení Díla v rozsahu činnosti generálního dodavatele stavby, a to v termínech a za podmínek vymezených níže,

se smluvní strany dohodly na základě ustanovení obsažených v čl. 9 Změny Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě o Dílo:

I. DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

I.1 V bodu 10.1 se ruší následující část

10.1. CENA DÍLA

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou včetně odstranění veškerých jeho vad maximální Cenu díla ve výši:

149.285.903,2 Kč bez daně z přidané hodnoty.

a

59.633,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 33,
88.441,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 43
246.577,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 47
110.400,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 51
952.958,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 68
120.736,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 100

Celková cena díla ve znění dodatku č. 4 činí **150.864.648,2 Kč bez daně z přidané hodnoty**. K částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

a nahrazuje se novým zněním následovně:

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou včetně odstranění veškerých jeho vad maximální Cenu díla ve výši:

Stránka 2 z 4



150.864.648,2 Kč bez daně z přidané hodnoty.

a

1.006.609,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 26
931.598,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 30
234.155,56 Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 37
648 831,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 45
3.673.953,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 54
277.298,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 54 b
3.590.226,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 55
216.529,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 55 b
221.315,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 56
21.951,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 56 b
519.216,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 57
35.070,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 57 b
614.080,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 58
33.873,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 58 b
143.210,55 Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 63
3.530.490,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 77
167.170,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 77a
173.522,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 77b
2.456.664,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 79

Celková cena díla ve znění dodatku č. 5 činí **169.360.409,31 Kč bez daně z přidané hodnoty**. K částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- II.1** Ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v původním znění.
- II.2** Tento dodatek č. 5 je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení.
- II.3** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož ji stvrzují svými podpisy.

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRAZDŇNÝ



PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a omylu prostou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Národní hřebčín Kladruby nad Labem,
státní příspěvková organizace**

Místo: Kladruby nad Labem

Datum: 19. 12. 2014

Ing. Jiří Machek

ředitel

Sdružení Hřebčín

Místo: *Kladruby nad Labem*

Datum: *19. 12. 2014*



Tomáš Procházka, jednatel

V.P. Procházka s.r.o.

Roman Procházka, jednatel

V.P. Procházka s.r.o.




Ing. Jaroslav Novotný, místopředseda
představenstva
KLEMENT a.s.

Ivan Nosek, jednatel
RenoArt s.r.o.



NÁRODNÍ HŘEBČÍN
KLADRUBY NAD LABEM**Schvalovací proces před podpisem smlouvy**

Věc:		Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo	
<p>Stručný popis: Na základě schválených změnových listů č.26, 30, 37, 45, 54, 54b, 55, 55b, 56, 56b, 57, 57b, 58, 58b, 63, 77, 77a, 77b a 79 dochází k uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo z 15. 1. 2014. Dodatek se týká navýšení ceny díla z titulu víceprací z částky 150.864.648,2 Kč bez DPH na částku 169.360.409,31 Kč bez DPH.</p>			
Předkladatel		Podpis	
Jméno: Mgr. Lenka Dudová			
Datum: 19.12.2014			
Správní vedoucí, provozní vedoucí		Podpis	
Jméno: Ing. Stanislav Braňka Vlastimil Váňa			
Datum: 19.12.2014 19.12.2014			
Správce hřebčína		Podpis	
Jméno: Ing. Jiří Jehlička			
Datum: 19.12.2014			
Druhá smluvní strana			
Jméno (název organizace):			
Sdružení Hřebčín			
V. P. Procházka s.r.o. – vedoucí účastník sdružení společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Nebovidy č.p. 134, 280 02, Kolín II, IČO: 261 84 745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77857, jednající Romanem Procházkou, jednatelem a Tomášem Procházkou, jednatelem			
RenoArt s.r.o. – druhý účastník sdružení společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Riegrova 344, 544 01, Dvůr Králové nad Labem, IČO: 474 73 215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3181, jednající Ivanem Noskem, jednatelem			
KLEMENT a.s. – třetí účastník sdružení společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Řehlovice – Hlíňany 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13, IČO: 250 16 695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974, jednající Ing. Tomášem Vohryzkou, předsedou představenstva			
Jiný organizační útvar -výběrové řízení		Stanovisko:	
Jméno:			
Datum:			

Podpis:	
Odbor rozpočtu (ekonomický odbor)	Stanovisko:
Jméno: Tereza Vášová	
Datum: 19.12.2014	
Podpis: 	
Dokument včetně formuláře se zakládá	
Jedno vyhotovení v evidenci smluv NHK. Jedno vyhotovení v dokumentaci útvaru IOP.	
Ředitel Národního hřebčína	Stanovisko:
Jméno: Ing. Jiří Machek	<input checked="" type="radio"/> souhlasím <input type="radio"/> nesouhlasím <input type="radio"/> beru na vědomí
Datum:	
Podpis: 	

* vyplňte v případě smlouvy s vazbou nebo vztahem na jiný odbor