

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170130
na akci: 139170017 VD Klavary, oprava levého jezového pilíře

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Marcel Chmelík DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **VODNÍ DÍLA - TBD a.s.**
Adresa sídla: Praha 1, Hybernská 1617/40, Nové Město, PSČ 110 00

Statutární orgán: Ing. David Richtr, předseda představenstva
Ing. Miloš Sedláček, místopředseda představenstva
Ing. Karel Bouška, člen představenstva
Ing. Petr Smrž, člen představenstva
Ing. Jiří Hodák, Ph.D., člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloš Sedláček, prokurista
Zástupce pro věci technické: Ing. David Richtr, vedoucí útvaru 401
IČ: 49241648
DIČ: CZ49241648
Bankovní spojení: 64504021/0100
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2154
Tel: 222 241 362
Fax: 224 212 803
E-mail: praha@vdtbd.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele **D952170130**, č. zhotovitele **A1866/17** na akci „*VD Klavary, oprava levého jezového pilíře – vrtný a stavební průzkum*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 5., odst. 5.1. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 14. 08. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 428 500,- Kč,

slovy: čtyřistadvacetosmtisíc pětset korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 14. 08. 2017 a sdělením zhotovitele ze dne 13. 12. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 428 500,- Kč,

Dodatečné práce a činnosti bez DPH činí 91.708,- Kč

Neprovedené práce a činnosti bez DPH činí 31.500,- Kč

Celková cena díla bez DPH činí **488.708,- Kč**

slovy: čtyřistaosmdesátosmtisíc sedmsetosm korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že při realizaci vrtů č. 1 a č. 2 byl zjištěn velmi špatný stav zastižených betonů (zcela rozpadlý beton) až na úroveň podloží, který nebyl předpokládán. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto dokončit pouze vrt č. 1 s postupným zpevňováním okolí vrtů injektáží až na úroveň podloží a vrtné práce na vrtu č. 2 ukončit, vrt nevystrojovat, ale provést jeho zainjektování. U vrtu č. 1 z důvodu zablokování vrtného soutyčí nedojde k jeho vystrojení, ale bude provedeno pouze jeho zainjektování.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170130, č. zhotovitele A1866/17 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne **29. 12. 2017**


za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)


za zhotovitele

 **VODNÍ DÍLA – TBD a. s.**
Ing. Miloš Sedláček
prokurista
Hybernská 40, 110 00 Praha 1