

ev.č. zhotovitele:

ev.č. objednatele: **B 0027/17**

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 8.9.2017

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Obchodní firma:

Sídlo:

Statutární zástupce:

Zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

IČO / DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

Ing. Daniel Pospíšil, energetik

p. Aleš Pekárek, energetik

KB Ostrava, č.ú. 97104761/0100

70890021 / CZ70890021

a

Zhotovitel:

Obchodní firma:

Sídlo:

Statutární zástupce:

Zástupce pro věci technické:

IČO/ DIČ

Bankovní spojení:

Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18397

(dále jen zhotovitel).

Rockwell Automation s.r.o.

Argentinská 1610/4, 170 00 Praha - Holešovice

Ing. Peter Rožek, prokura, Country Sales Director

Marek Majeranowski, manager ETO application engineering

Paul Wuteska, vedoucí projektových managerů

48590631 / CZ48590631

Deutsche Bank, č.ú. 3093000002/7910

I. Úvodní ustanovení

Dne 8.9.2017 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli smlouvu o dílo VD Slezská Harta - úprava fázování asynchronního generátoru TG1 4056 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění následujících ustanovení Smlouvy a na zahrnutí těchto změn do tohoto Dodatku č. 1 („Dodatek č. 1“) ve znění jak je uvedeno níže.

II. Změny a doplnění

Článek IV (Termín plnění), odstavec 1 se nahrazuje následujícím zněním:

1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Zahájení díla: | podpis smlouvy |
| • Ukončení díla a předání objednateli: | 32 týdnů od podpisu smlouvy |
| • Zkušební provoz: | 6 měsíců od předání díla |

III. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.


Jakékoli změny nebo doplnění Smlouvy zavedené tímto Dodatkem č. 1 se nedotýkají žádných jiných ustanovení a podmínek Smlouvy, pokud tato jiná ustanovení Smlouvy nejsou v rozporu s uvedenými změnami nebo doplněními tohoto Dodatku č. 1. Pokud v tomto Dodatku č. 1 není výslovně uvedeno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v souladu a podle podmínek Smlouvy.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy.

Obě smluvní strany potvrzují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jeho obsahem a že tento Dodatek č. 1 nebyl ujednán v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.

Za objednatele:
V Ostravě dne

23 -02- 2018



Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

Za zhotovitele:

V Praze dne 23.2. 2018



Ing. Peter Rožek
prokurista, Country Sales Director

Povodí Odry,
státní podnik 152
701 26 Ostrava, Varenská 49

