

DODATEK Č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 19.9.2017.

1. Smluvní strany

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik
sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26
IČO / DIČ: 70890021 / CZ 70890021
 Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel: Aquatis a. s.
sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČO / DIČ: 46347526 / CZ46347526
 Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775.

Název akce: projektová dokumentace DUR pro akci „Opatření Krnov, OHO, dílčí stavba 02.090 Opatření v úseku Krnov–město, aktualizace DUR, stavba číslo 5883“.

V souladu s ujednáním čl. 11. bod 11.4. této smlouvy se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. nově zní takto:

3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

kontrolní geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. Návrhu SoD		do 60 dní od uzavření smlouvy
inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. Návrhu SoD		do 60 dní od uzavření smlouvy
vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou, včetně situace a geodetického zaměření ve variantě pro potřeby povolení ke kácení a ve variantě pro ocenění v rozpočtu		do 60 dní od uzavření smlouvy
vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.1. Návrhu SoD	koncept technického řešení	do 40 dní po dodání posledního dohodnutého podkladu
	dokumentace k závěrečnému projednání	do 45 dní od předání konceptu technického řešení
	čistopis dokumentace se zpracováním připomínek ze závěrečného projednání dle čl. 2.10. Návrhu SoD	do 20 dní od doručení připomínek ze závěrečného projednání
Zpracování podmínek z uvedených dokladů dle čl. 2.3.2. Návrhu SoD		do 15 dní od předání posledního stanoviska nebo vyjádření
vytýčení vlastnických hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.4. Návrhu SoD		nejpozději do termínu předání a převzetí čistopisu
Podrobný biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.5. Návrhu SoD		do 31. 12. 2017

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

v Ostravě dne 22-02-2018
 za objednatele

Povodí Odry,

státní podnik 152
 701 26 Ostrava, Varenská 49

Ing. Jiří Pagáč

generální ředitel

v Brně dne
 za zhotovitele

Ing. Pavel Kušle

generální ředitel

Ing. Radek Maděrič

technický ředitel

AQUATIS

AQUATIS a.s.
 Ing. Radek Maděrič
 technický ředitel
 Botanická 834/56, 602 00 BRNO