

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

na realizaci akce „Rekonstrukce výdejny jídel na správě podniku Povodí Odry, státní podnik, 1. část –
Stavební úpravy výdejny jídel“ uzavřené dne 12.1.2018 mezi smluvními stranami

Objednatel: **Povodí Odry, státní podnik**
sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26
IČO: 70890021
DIČ: CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel: **VOSTAV MORAVA a.s.**
sídlo Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava
IČO: 25836129
DIČ: CZ25836129
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 4234

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.1. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 7. Cena díla a platební podmínky - v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:


Původní celková cena bez DPH	1.699.707,99 Kč
Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č.1	91.421,22 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 1	- 36.219,40 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	1.754.909,81 Kč

Změna ceny díla je stanovena položkovým rozpočtem dodatečných prací a méněpráci ze dne 18.4.2018.


Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne **18-04-2018**

V Ostravě dne

Povodí Odry,
státní podnik 152
701 26 Ostrava, Varenská 49

Ing. Jiří Págáč
generální ředitel

Ing. Vlastimil Ondruš
člen představenstva


Ing. Vlastimil Ondruš
člen představenstva
VOSTAV MORAVA a.s.
Kuršova 468/28
721 00 Ostrava
IČO: 25836129
DIČ: CZ25836129