

ev.č. zhotovitele:

ev.č. objednatele: B 0027/17

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 8.9.2017

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Obchodní firma: Povodí Odry, státní podnik
Sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce: Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Pospíšil, energetik
p. Aleš Pekárek, energetik
Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú. 97104761/0100
IČO / DIČ: 70890021 / CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: Rockwell Automation s.r.o.
Sídlo: Argentinská 1610/4, 170 00 Praha - Holešovice
Statutární zástupce: Ing. Peter Rožek, prokura, Country Sales Director
Zástupce pro věci technické: Marek Majeranowski, manager ETO application engineering
Paul Wuteska, vedoucí projektových managerů
IČO/ DIČ: 48590631 / CZ48590631
Bankovní spojení: Deutsche Bank, č.ú. 3093000002/7910
Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18397
(dále jen zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

Dne 8.9.2017 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli smlouvu o dílo VD Slezská Harta - úprava fázování asynchronního generátoru TGI 4056 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.2.2018 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění následujících ustanovení Smlouvy a na zahrnutí těchto změn do tohoto Dodatku č. 2 („Dodatek č. 2“) ve znění jak je uvedeno níže.

II. Změny a doplnění

Z provozních důvodů na straně Objednatele se článek IV (Termín plnění), odstavec 1 nahrazuje následujícím zněním:

1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:

- | | |
|--|--------------------------|
| • Zahájení díla: | podpis smlouvy |
| • Ukončení díla a předání objednateli: | 22. června 2018 |
| • Zkušební provoz: | 6 měsíců od předání díla |

III. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Jakékoli změny nebo doplnění Smlouvy zavedené tímto Dodatkem č. 2 se nedotýkají žádných jiných ustanovení a podmínek Smlouvy, pokud tato jiná ustanovení Smlouvy nejsou v rozporu s uvedenými změnami nebo doplněními tohoto Dodatku č. 2. Pokud v tomto Dodatku č. 2 není výslovně uvedeno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v souladu a podle podmínek Smlouvy.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy.

Obě smluvní strany potvrzují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jeho obsahem a že tento Dodatek č. 2 nebyl ujednán v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.

Za objednatele:
V Ostravě dne 20-04-2018



Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

Povodí Odry,
stálý podnik 150
701 26 Ostrava, Varenská 49

Za zhotovitele:
V Praze dne 20. 4. 2018



Ing. Peter Rožek
prokurista, Country Sales Director

Rockwell Automation s.r.o.
Argentinská 1610/4, 170 00 Praha
IČ: 48590631 DIČ: CZ48590631

⑥ **Rockwell
Automation**

