

Dodatek č.3 smlouvy o dílo

uzavřené dne 15.11.2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami:

Objednatel:

název **Povodí Odry, státní podnik**
sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
 Doručovací číslo: 701 26
IČO / DIČ: 70890021 / CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:

název **Sdružení ZVÁNOVEC-Lesostavby, Ostravice Staré Město km 25,650, rek. spádového stupně**
 zastoupené Ing. Janem Bazgírem, správcem společnosti Sdružení ZVÁNOVEC-Lesostavby, Ostravice Staré Město km 25,650, rek. spádového stupně na základě plné moci ze dne 20.3.2015
sídlo správce společnosti Lesostavby Frýdek-Místek, a.s., Slezská 2766, Frýdek-Místek, 738 01
vedoucí člen sdružení **Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.**
sídlo Slezská 2766, Frýdek-Místek, 738 01
IČO / DIČ: 45193118 / CZ45193118
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471
člen sdružení **ZVÁNOVEC a.s.**
sídlo Rudolfova tř. 597, České Budějovice, 370 01
IČO / DIČ: 26026279 / CZ26026279
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109
 (dále jen jako „zhotovitel“)

V souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 1. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 5. Doba plnění - v bodě 5.2. se mění termín dokončení a předání následovně:

Termín dokončení a předání díla objednateli je do **30. 6. 2018**.

čl. 7. Cena díla a platební podmínky - v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH dle dodatku č. 2	49 217 303,84 Kč
Měněpráce bez DPH dle dodatku č. 3	- 936 270,00 Kč
<u>Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 3</u>	<u>1.712 234,12 Kč</u>
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 3	49 993 267,96 Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

čl. 21. Závěrečná ustanovení - rozšiřuje se o následující ustanovení tohoto znění:

21.13. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.

Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele

v Ostravě dne

22 -05- 2018

Povodí Odry,

státní podnik 150

701 26 Ostrava, Varenská 49

Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

za zhotovitele

ve Frýdku-Místku dne

25 -05- 2018

LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s.
 Slezská 2766, Frýdek-Místek
 PSČ 738 01
 DIČ: CZ45193118 109

Ing. Jan Bazgier
správce společnosti
Sdružení ZVÁNOVEC-Lesostavby, Ostravice
Staré Město km 25,650, rek. spádového stupně
na základě plné moci ze dne 20.3.2015