

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo na realizaci akce „VD Sl. Harta – oprava armatur na nátoku k MVE“ (st.č.4114)
uzavřené dne 26.10.2017

1. Smluvní stranyObjednatel

Obchodní firma:

Sídlo:

IČO / DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 584

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

70890021 / CZ70890021

Zhotovitel

Obchodní firma:

Sídlo:

IČO / DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65087

Ševčík HYDRO s.r.o.

č. p. 316, 679 07 Kotvrdovice

29200113 / CZ29200113

Z důvodu vzniku potřeby dalších prací na díle a po jejich vzájemném odsouhlasení se v souladu s ustanovením čl. 9. bod 9.5. smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 4. Cena díla - v souladu s cenovou nabídkou dodatečných prací ze dne 16.7.2018 se v bodě 4.1. mění výše ceny následovně:

Původní celková cena díla bez DPH dle smlouvy	5 828 624,- Kč
Cena dodatečných prací bez DPH dle dodatku č. 1	539 500,- Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	6 368 124,- Kč.

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.


za objednatele
v Ostravě dne

26-07-2018

Povodí Odry,státní podnik 152
701 26 Ostrava, Varenská 49Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

za zhotovitele

v Kotvrdovicích dne

Radek Ševčík
jednatel