

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170004
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 259160001, 259160002

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Ing. Pavel Kamenický, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **NDCON s.r.o.**
Adresa sídla: Praha 1, Zlatnická 10/1582, PSČ 110 00
Statutární orgán: Ing. Robert Michek, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Robert Michek, jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Radka Michková Popelíková

IČ: 64939511
DIČ: CZ64939511
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 42028
Bankovní spojení: 749520277/0100

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu realizace díla, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1

ke smlouvě o dílo č. D952170004 na akci „Labe, Židovice, Libotenice, revitalizace“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 4. Cena díla

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10. 01. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 278 000,- Kč,

slovy: dvěsetšedsmesátosmtisíc korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10. 01. 2017 a žádosti zhotovitele ze dne 10. 08. 2018 o ukončení IV. etapy pro lokalitu Židovice. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena díla bez DPH činí **269 000,- Kč**

slovy: dvěsetšedesátdevěttisíc korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že při projednání konceptu PD DUR byly ze strany AOPK u lokality Židovice vzneseny požadavky na úpravu parametrů plánovaných tůní, což bylo následně do dalšího stupně PD - DSJ zapracováno. Po předložení upravené PD DSJ bylo ze strany AOPK, konkrétně regionálního pracoviště Ústí nad Labem, vydáno stanovisko, ve kterém je uvedeno, že vzhledem ke kritériím hodnocení OPŽP z důvodu neadekvátních finančních nároků tohoto řešení doporučuje AOPK zvážit další přípravu. Na základě této skutečnosti u lokality Židovice se příprava této akce ukončuje splněním III. etapy. Dle uzavřené smlouvy o dílo je cena za IV. etapu u lokality Židovice ve výši 9 000,-- Kč bez DPH, o tuto částku se celková cena díla tímto dodatkem snižuje.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170004 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne 09. 11. 2018

V PRAZE dne 5. 11. 2018

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)

.....

za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

NDCon s.r.o.

Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
IČ: 64939511 DIČ: CZ64939511
tel.: +420 251 019 231

.....

za zhotovitele