



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE 17.12.2018**

**I.
Smluvní strany**

1. Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

Se sídlem: Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky
Zastoupen: Josefem Lojdou, ředitelem
IČ: 25946901
DIČ: CZ25946901
Bankovní spojení: KB Chrudim
Číslo účtu: 78-8117600217/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Josef Lojda, ředitel – tel. +420 604 414 928, lojda@sounasavrky.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Josef Lojda, ředitel – tel. +420 604 414 928, lojda@sounasavrky.cz

(dále jen „objednatel“)

2. VIKTORSTAV s r.o.

Se sídlem: Dašická 409
Zastoupen: Ing. Vitalij Kozar
IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091
Bankovní spojení: KB Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1086028200/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12997.

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s článkem III. odst. 9 Smlouvy o dílo.
2. Předmětem dodatku smlouvy je úprava ceny díla, která vzešla z víceprací a méněprací dohodnutých mezi smluvními stranami a které byly zároveň schváleny technickým dozorem investora.
3. Přílohou tohoto dodatku je písemné odůvodnění změny díla (změnový list).
4. Změna závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
5. Celkový rozsah méněprací činí 300.687,- Kč bez DPH.
6. Celkový rozsah víceprací činí 411.299,- Kč bez DPH.

III. Cena za dílo

1. Celková cena díla v souladu s článkem II. za řádně a včasné provedené dílo činí:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	12.517.651,- Kč
DPH 21 %	2.628.707,- Kč
Cena vč. DPH	15.146.358,- Kč

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Rozpočty upravující cenu díla dle tohoto dodatku
Příloha č. 2: Písemné odůvodnění změny ceny díla dle tohoto dodatku

V Nasavrkách dne 17.12. 2018

**Střední odborné učiliště včelařské -
Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.**

Slatiňanská 135
538 25 NAsAVRKY

Za objednatele

ALFASTAV S.R.O.

Číslo účtu: 409
CHRUDIM
IČ: 25 61 80 91

Za zhotovitele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: VS-2018-008 Výcviková budova pro získání včelích produktů

Objednatel: Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací
Slatiňanská 135 IČO: 25946901
53825 Nasavrky DIČ: CZ25946901

Zhotovitel: VIKTORSTAV s.r.o. IČO: 25618091
Dašická 409 DIČ: CZ25618091
53701 Chrudim-Chrudim IV

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			25 735,00
PSV			84 877,23
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			110 612,23


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	110 612,23 CZK
Zaokrouhlení		-0,23 CZK

Cena celkem bez DPH 110 612,00 CZK

Cena celkem s DPH 133 841,00 CZK

v


VIKTORSTAV s.r.o.
Dašická 409
537 01 CHRUDIM
IČ: 25 61 80 91
Kozár Vitalij, ing.

Za zhotovitele

dne

17.12.2018


**Střední odborné učiliště včelařské -
Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.**
Slatiňanská 135
538 25 NASAVRKY

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Objekt	0	110 612		110 612	100
2	SO - 01 - Stavební část	0	79 040		79 040	71
3	SO - 01a - Zdravotechnika	0	0		0	0
4	SO - 01b - Elektroinstalace	0	31 572		31 572	29
Celkem za stavbu					110 612	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-5 837,00	-5
KÓD	MONTÁŽE VENKOVNÍ ELEKTROROZVODY	HSV			31 572,00	29
721	Zdravotechnika	PSV			0,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 360,00	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-38 470,00	-35
771	Podlahy z dlaždic	PSV			88 164,48	80
781	Dokončovací práce - obklady keramické	PSV			23 260,75	21
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			7 562,00	7
Cena celkem					110 612,23	100

Položkový rozpočet

S:	VS-2018-008_ Výchovná budova pro získání včelích produktů				
O:	01	Objekt			
R:	2	SO - 01 - Stavební část - dodatek č.2			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-5 837,00
1	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	4,00000	734,00	2 936,00
2	553311341	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 1200 L/P	kus	-5,00000	950,00	-4 750,00
3	553311340	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 1100 L/P	kus	8,00000	856,00	6 848,00
4	553311280	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 700 L/P	kus	1,00000	776,00	776,00
5	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	-2,00000	4 925,00	-9 850,00
6	553312051	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 1000 L/P	kus	-3,00000	881,00	-2 643,00
7	553312040	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 1100 L/P	kus	1,00000	846,00	846,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				4 360,00
8	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,00000	519,00	519,00
9	611629320	dveře vnitřní hladké laminované HDF plné 1křídle 70x197 cm vč. kování	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00
10	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,00000	537,00	1 611,00
11	611629362	dveře vnitřní hladké laminované HDF plné 1křídle 90,100,120x197 cm vč. kování	kus	3,00000	2 740,00	8 220,00
12	766660162	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do dřevěné rámové zárubně	kus	-2,00000	627,00	-1 254,00
13	611656041	dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 15 DP1-C, 1křídlové 100 x 197 cm	kus	-2,00000	3 393,00	-6 786,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-38 470,00
14	767000001	M a D hliníkových dveří vč. zárubně 1,20/2,440m ozn H1	soub	1,00000	57 700,00	57 700,00
15	767000006	M a D hliníkových dveří vč. zárubně 0,90/2,210m ozn H7	soub	-1,00000	39 970,00	-39 970,00
16	767000002	M a D hliníkových dveří vč. zárubně 1,20/2,190m ozn H12 H3	soub	-1,00000	56 200,00	-56 200,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				88 164,48
17	597613121	sokl 30 x 8 x 0,8 cm - dle výběru	kus	-316,00000	43,00	-13 588,00
		m.č.: 2.03 : -34,96/0,3*1,1		-128,18667		
		m.č.: 2.04 : -51,2/0,3*1,1		-187,73333		
		-0,08		-0,08000		
18	597611351	dlaždice keramické - dle výběru	m2	-245,90000	250,00	-61 475,00
19	597611351.1R	dlaždice keramické - dle výběru - RANGERS CAN.NOCESCURO 20x122	m2	245,90000	631,00	155 162,90
		153,56*1,06		162,77360		
		69,99*1,06		74,18940		
		sokl : 8,9		8,90000		
		0,037		0,03700		
20	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	86,16000	93,60	8 064,58
		34,96+51,2		86,16000		
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady keramické				23 260,75
21	597610451	obkládačky keramické - dle výběru	m2	-223,91700	250,00	-55 979,25

Položkový rozpočet

S:	VS-2018-008_4 Výcviková budova pro získání včelích produktů	
O:	01	Objekt
R:	2	SO - 01 - Stavební část - dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
22	597610451.1R	obkládačky keramické - dle výběru - colorone RAL 0709010	m2	218,90000	350,00	76 615,00
23	597610451.2R	obkládačky keramické - dle výběru - colorone RAL 0304060	m2	5,00000	525,00	2 625,00
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry						7 562,00
24	78301	Příplatek za nátěr Xyladekor OVERSOL	soubor	1,00000	7 562,00	7 562,00

Položkový rozpočet

S:	VS-2018-008_ Výchovná budova pro získání včelích produktů	
O:	01	Objekt
R:	3	SO - 01a - Zdravotechnika - dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Zdravotechnika				0,00
1	552332031	žlab pro rošt š. 200 mm, hl. 50 mm, stěr. izol. - hl. 50-100 mm	bm	-20,00000	302,50	-6 050,00
2	552332032	pororošt š. 200 mm, 30/2, oka 25/25, protiskluzový	bm	-20,00000	139,50	-2 790,00
3	552332033	nerez vpust, spodní DN 100, přír. pro Hl sítko, pachový uzávěr, sítko na nečistoty	ks	-4,00000	1 340,50	-5 362,00
4	55233_R	Nerezový šterbinový žlab vč. vpusti	bm	20,00000	710,10	14 202,00

0,00

Položkový rozpočet

S:	VS-2018-008_4 Výcviková budova pro získání včelích produktů	
O:	01	Objekt
R:	4	SO - 01b - Elektroinstalace - dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: KÓD		MONTÁŽE VENKOVNÍ ELEKTROROZVODY				31 572,00
1	SIL19	ELA - zář.sv.2x58W IP66 přisazené, vč.zdroje Z58W/230V	ks	-9,00000	1 200,00	-10 800,00
2	SIL19.	MODUS SVÍTIDLO LED LLL5000RL2KV4ND, PŘIS.,42W 4900LM 4000K, 1500MM, ALDP + OMEGA	ks	9,00000	2 056,00	18 504,00
3	SIL21	ELC - zář.sv.1x58W IP40 přisazené, vč.zdroje Z58W/230V	ks	-5,00000	950,00	-4 750,00
4	SIL21.	MODUS SVÍTIDLO PŘIS KSL3000L4KS/ND 700mA, LED 1593MM 2X LED SEMIOPÁLOVÝ KRYT 4000K	ks	6,00000	1 763,00	10 578,00
5	SIL23	ELD - zář.sv.2x58W IP40 přisazené, vč.zdroje Z58W/230V	ks	-12,00000	990,00	-11 880,00
6	SIL23.	MODUS SVÍTIDLO LED LLL4000RM2KV4ND, PŘIS.,42W 4150LM 4000K, 1200MM, ALDP + OMEGA	ks	12,00000	1 433,00	17 196,00
7	SIL20	ELAN - zář.sv.2x58W IP66 přisazené, s akumulátorem, vč.zdroje Z58W/230V	ks	-2,00000	1 730,00	-3 460,00
8	SIL24	ELDN - zář.sv.2x58W IP40 přisazené, s akumulátorem, vč.zdroje Z58W/230V	ks	-2,00000	1 550,00	-3 100,00
9	SIL24., SIL20.	MODUS SVÍTIDLO LED LLL4000RM2KV4NDNZ,PŘIS., 39W 4300LM 4000K, 1200MM, ALDP NOUZ.	ks	4,00000	4 396,00	17 584,00
10	SIL27	ELNb - zář.sv.nouzové 1x8W IP40 přisazené s piktogramem, doba zálohy 1hod.	ks	1,00000	1 700,00	1 700,00