


VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Balt p.v.

SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
Revize	Popis	Datum	Schválil

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Minská 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz					
VYPRACOVAL	ING.Š.MEDKOVÁ	HIP	ING.Š.MEDKOVÁ	T. KONTROLA	ING.M.MACHOVEC
PROJEKTANT	ING.Š.MEDKOVÁ	ŘEDITEL DIVIZE	ING.V.ČERNÝ PhD	DATUM	12/2017
OBJEDNATEL	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno			OKRES	PROSTĚJOV
BIDELEC - oprava VD				ČÍSLO ZAKÁZKY	21-7042-0103
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	A4
				MĚŘÍTKO	-
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	7042
PŘÍLOHA: HARMONOGRAM PRACÍ				ČÍSLO PŘÍLOHY	G.3 0 0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

NÁVRH HARMONOGRAMU VÝSTAVBY

Bidelec - oprava VD

Dokumentace pro provádění stavby

STAVEBNÍ OBJEKT	NÁZEV OBJEKTU	r. 2019																																															
		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	ZAHÁJENÍ / UKONČENÍ STAVBY																																																
výchozí stav	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE																																																
	přejímka staveniště, vybudování zařízení staveniště, vytyčení IS, ochrana stromů a další nutné úkony před zahájením vlastních stavebních prací																																																
SO 01	NÁPUSTNÝ OBJEKT																																																
	ochranné hrázky a provizorní obtok																																																
	demolice a bourání stávajícího objektu, výkopy																																																
	betonáž (vč. přípravy bednění, výztuže, odbednění)																																																
	osazení zámečnických výrobků, šoupátka																																																
	opevnění koryta a dokončovací práce vč. zásypů, obsypů, úpravy terénu																																																
SO 02	NÁPUSTNÉ POTRUBÍ																																																
	nápustné potrubí (vč. přípravných prací, výkopů, odstranění stávajícího potrubí, uložení nového potrubí, zásypů, obnovy povrchů)																																																
	opevnění dna rybníka v místě vyústění potrubí																																																
SO 03	VÝPUSTNÝ OBJEKT																																																
	přípravné práce, výkopy, demolice a bourání																																																
	betonáž (vč. přípravy bednění, výztuže, odbednění)																																																
	osazení zámečnických výrobků (poklop, lávka)																																																
	zásypy, obnova povrchů, dokončovací práce																																																
SO 04	VÝPUSTNÉ POTRUBÍ																																																
	přípravné práce, výkopy, demolice a bourání																																																
	nové potrubí - úsek č.2 (uložení vč. podsypu, obsypu, šachet, zásypů, obnovy terénu)																																																
	bezvýkopová oprava úseku č.1 a č.3 - vyvložkování																																																
SO 05	OPRAVA NÁVODNÍHO LÍCE HRÁZE																																																
	výkopy																																																
	opevnění svahu a paty																																																
SO 06	OPRAVA PROSEDLÝCH MÍST KORUNY HRÁZE																																																
	oprava prosedlého místa koruny hráze vč. Výkopů, násypů, ohumusování a osetí																																																
konečný stav	DOKONČOVACÍ PRÁCE																																																
	vyklízení staveniště a uvedení do původního stavu, předání a kolaudace stavby																																																