

Akce:	„VD Karolinka, sanace průsaků šachty přelivu“
Datum:	25.6.2018
Objednatel:	Povodí Moravy, s. p., závod Horní Morava, U dětského domova 263, Olomouc PSČ 772 11
Zástupce objednatele:	Ing. Jan Štěpán
Zhotovitel PD:	IN PROJEKT Czech, s.r.o.
Zástupce zhotovitele:	Ing. Boris Plšek - jednatel
Ostatní přítomní:	

TERMÍNY 14.6.2018 - předání staveniště
15.6.2018 – 22.6.2018 stavebně technický průzkum
25.6.2018 – VV č.2 prezentace výstupů a představení návrhu řešení a odborného odhadu nákladů (dle ZRS)

Zhotovitel: výstupy STP:

- prezentace fotodokumentace (videodokumentace)
- zhodnocení stavu konstrukce a lokalizace poruch a priority oprav - viz příloha
- návrh technického řešení
- odhad nákladů


Pro vypracování technického zadání (ohlášení stavby) bude použit název stavby **udržovací práce „VD Karolinka, sanace průsaků šachty přelivu“**. Zadavatel zapůjčil do vypracování technického zadání 3ks výkresů prováděcí dokumentace z května roku 1978 Odběrný a výpustný objekt, část 4.a - věže.

Zadavatel:

- odsouhlasený rozsah opravy
- odsouhlasený způsob opravy

Na výrobním výboru dne 25.6.2018 byly zhotovitelem předány jádrové odvrtky (5ks) k posouzení v laboratoři objednatele. Odhad nákladů bude zhotovitelem upřesněn na základě zpracování výkresu výměr.


za objednatele: Ing. Jan Štěpán


za zhotovitele: Ing. Boris Plšek

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Prezenční listina

Název akce:	VD Karolinka, sanace průsaků šachty přelivu – 2. výrobní výbor
ze dne:	25. 6. 2018

[illegible]