

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8.8.2012

v souladu s § 536 a následujících paragrafů zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), mezi:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Číslo účtu v EUR: 43-8639730297/0100,
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ8901000000438639730297,
BIC (SWIFT adresa) KOMBCZPPXXX
Zástupce ve věcech technických: Ing. Vlastimil Krejčí

2. Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: Národní 10, 113 19, Praha 1
Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Doručovací adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod jih Vídeňská 104, 619 00 Brno
Zastoupen: Ing. Jánem Španěm, vedoucím odštěpného závodu, na základě plné moci
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1005845621/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Ludvík Šumbera

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 8. 8. 2012 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**M00195 Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje**“. S ohledem na zahájení provádění díla ke dni 16. 8. 2012 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo takto:

V článku V, Platební podmínky se odstavec 1 a 3 mění takto:

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem k následujícím termínům: 30.11. 2012, 28. 2. 2013, a k termínu předání předmětu díla objednateli, tj. k 30. 9. 2013. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. zástupcem ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel, resp. jeho technický zástupce a technický dozor stavebníka se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti

pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem a technickým dozorem stavebníka ve zjišťovacím protokolu. Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do desátého dne následujícího kalendářního měsíce.

2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené 8. 8. 2012, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy
3. Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Brně dne 28 -11- 2012


Ve Brně dne 28 -11- 2012

Za zhotovitele:

Za objednatele:



.....
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Ján Špaňo
Vedoucí závodu oblast Morava



Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-

.....
Povodí Moravy, s.p
Ing. Radim Světlík
generální ředitel

 **EUROVIA**
EUROVIA CS, a.s. VINCI
odštěpný závod oblast Morava
Videňská 104
619 00 Brno