

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ing. Zdeněk Jurček

2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7634
stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, Tovární 3, PSČ 620 00 Brno
Jednající/Zastoupený: Pavlem Vackem, ředitelem oblasti JIH
a Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Rous, hlavní stavbyvedoucí

II. Předmět dodatku

Mezi smluvními stranami byla dne 17. 8. 2012 uzavřena smlouva, jejímž předmětem je provedení díla „Litava, Slavkov - Hodějice, oprava koryta“ ,dále jen „smlouva o dílo“. Původně předpokladaným termínem zahájení provádění díla byl červenec 2012, avšak vzhledem k časové prodlevě došlo k uzavření smlouvy až ve výše uvedeném termínu, tj. 17. 8. 2012. Smlouva nabyla účinnosti dne 12. 9. 2012 a ve stejný den bylo zahájeno provádění díla.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

- **Článek III. Doba a místo plnění díla** se v odst. 1 mění takto

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu:

do 31.1.2013

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Brně dne: 31 -10- 2012


V Brně dne: 25.9.2012

Za objednatele:


Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-

Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel

Za zhotovitele:


STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO
TOVÁRNÍ
CZ-620 00 BRNO
(9)

STRABAG a.s.
Pavel Vacek Ing. Ondřej Volek
ředitel oblasti JIH ekonom oblasti JIH

Dodatek prověřila: Ing. Bronislava Palacká, OTÚ 