

Číslo smlouvy objednatele: PM.47732./2012 – 405

Číslo smlouvy zhotovitele: D2120764

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ing. Miroslav Hradil

2. Zhotovitel:

CGM Czech, a.s.

Sídlo: Tábořská 1148, 251 01 Říčany
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u městského rejstříku v Praze, v oddílu B vložce 11890
Jednající/Zastoupený: Ing. Jaromír Kazda, předseda představenstva
Petr Gottwald, člen představenstva
IČ: 49973215
DIČ: CZ49973215
Bankovní spojení: Evropsko- Ruská Banka a.s., č.ú. 1013989/2210
UniCredit Bank a.s., č.ú. 515663006/2700
Komerční banka a.s., č.ú. 350-7735770227/0100
VolksBank a.s., č.ú. 4200105497/6800
Zástupce ve věcech technických: Michal Chlachula – výrobní náměstek

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9.8.2012 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Nádrž Zlín – oprava bočního přelivu“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané
Nádrž Zlín – oprava bočního přelivu
5. Dílem se rozumí oprava bočního přelivu, spočívající zejména v rozebrání předivné zdi a zavazovací stěny a následně betonáži s kamenným obložením. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby Nádrž Zlín – oprava bočního přelivu vypracované společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Studená 2, 638 00 Brno, listopadu 2011, pod zakázkovým číslem 2048 (dále jen „projektová dokumentace“) a v souhlasu s ohlášením vydaném

vodoprávním úřadem Magistrátu města Zlína (kdy), pod číslem jednacím MMZL 32912/2012 OŽPaZ-5 (dále jen „**stavební povolení**“).

6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci a stavební povolení. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci a stavební povolení převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
8. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů díla,
 - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla, vypracování a schválení povodňového a havarijního plánu stavby,
 - zřízení a odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení po dokončení stavby do původního stavu, který bude před započítím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; včetně úhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky,
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, jedná se zejména o čištění vozovek a dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních, provozních hygienických požadavků vodní nádrže tak, aby nedošlo ke znečištění nádrže zejména ropnými produkty,
 - zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem
 - komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
 - odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
 - zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem a výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace díla,
 - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
 - zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla,
 - zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 20. 9. 2012
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: do 15. 12. 2012
2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla je město Zlín. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
Celková cena díla bez DPH: 1.798.680,-Kč
2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů.

3. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících.
4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
5. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společnostmi ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelům ve zjišťovacím protokolu. Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zhotovitel takové plnění vyúčtuje samostatným daňovým dokladem.
3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 28 odst. 2 zákona o DPH) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta do **60 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
6. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **60dnů** od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělkem, tak do **60dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
7. Platbu použije objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.
8. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po

dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíše objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, zvýšení nejvýše přípustné ceny, je-li sjednána) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému doзору stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV, bodu 4 této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem nebo výjimečně e-mailem 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
6. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí díla objednatelem dle čl. XI. odst. 2 této smlouvy předložit seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění díla, a kterým zhotovitel uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky.
7. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
8. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel

oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
10. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
13. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 373 a následujícími paragrafy obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající pětinasobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - geodetické zaměření na podkladě katastrální mapy ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom v elektronické formě v obvyklém formátu na obvyklém nosiči dat,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,

- další doklady dle čl. II. této smlouvy.
- 5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
- 6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přijímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přijímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přijímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **5 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele **603 212 855** a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatel. V průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel. je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provést dílo subdodavatelem ve věcném rozsahu uvedeném v čl. IX, bodě 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.
10. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedeno v čl. IX, bodě 6 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý den prodlení.
11. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
12. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplacené, jakoukoli svou pohledávku, i nesplacenou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak

pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
6. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
9. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

V Brně dne: 13-09-2012


V Říčanech, dne: 5.9.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel

 CGM Czech a.s.
Táborská 1148
CGM CZECH 251 01 Říčany 41

IČ: 49973215 DIČ: CZ49973215


.....
CGM Czech, a.s.
Ing. Jaromír Kazda, předseda představenstva
Petr Gottwald, člen představenstva

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	21.11.2011	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	SO 01 Nádrž Zlín - oprava bočního přelivu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
882	Nádrž Zlín - oprava bočního přelivu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 693 759	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	104 921	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 798 680	Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 798 680	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 798 680	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:  CGM CZECH CGM Czech a.s. Tábořská 1148 251 01 Říčany 41 IČ: 49973215 DIČ: CZ49973215	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %	1 798 680 Kč
DPH	20,0 %	359 736 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 158 416 Kč

Poznámka :

Stavba :	882 Nádrž Zlín - oprava bočního přelivu	Rozpočet :	21.11.2011
Objekt :	01 SO 01 Nádrž Zlín - oprava bočního přelivu		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	63 409	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	9 649	0	0	0	0
23 Štětové stěny	276 500	0	0	0	0
27 Základy	13 797	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	831 441	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	19 606	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	13 026	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	16 184	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	75 893	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	11 867	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	150 789	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	77 529	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	104 211	0	0	0
783 Nátěry	0	710	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	134 070	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 693 759	104 921	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 798 680	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 798 680	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 798 680	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 798 680	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 798 680	0
Provoz investora	0	0,0	1 798 680	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 798 680	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 798 680	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	882 Nádrž Zlín - oprava bočního přelivu	Rozpočet: 21.11.2011
Objekt :	01 SO 01 Nádrž Zlín - oprava bočního přelivu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	114203202R00	Očištění lomového kamene od malty	m3	7,10	286,00	2 030,60
2	114203301R00	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc	m3	14,22	222,00	3 156,84
3	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	120,00	68,00	8 160,00
4	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	60,00	48,00	2 880,00
5	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	100,00	232,00	23 200,00
6	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	50,00	24,00	1 200,00
7	122703602R00	Odstranění nánosu při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m3	16,00	77,00	1 232,00
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	200,00	29,00	5 800,00
9	162253101R00	Vodorovné přemístění nánosu, únos.dna přes 40 kPa	m3	16,00	24,00	384,00
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	100,00	58,00	5 800,00
11	171102101R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn. do 95% PS	m3	100,00	39,00	3 900,00
12	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	116,00	21,00	2 436,00
13	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	43,00	10,00	430,00
14	182201101R00	Svahování násypů	m2	80,00	35,00	2 800,00
	Celkem za	1 Zemní práce				63 409,44
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
15	11-001	Radioprůzkum, plocha 40 m2	komple	1,00	9 649,00	9 649,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				9 649,00
Díl: 23		Štětové stěny				
16	231943111R00	Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, nastraž.do 10 m	m2	67,50	724,00	48 870,00
17	231943212R00	Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber.do 8 m	m2	67,50	1 351,00	91 192,50
18	237941112R00	Vytažení beran.štětovnic do 2 roků,do 12 m,do 8 m	m2	67,50	1 592,00	107 460,00
19	13442220	Štětovnice Larsen jakost S 240 GP č.III n	T	1,05	27 695,00	28 977,28
	Celkem za	23 Štětové stěny				276 499,78
Díl: 27		Základy				
20	273316221R00	Základ.desky z betonu prostého vodo. V4 T50 B 20	m3	4,20	3 285,00	13 797,00
	Celkem za	27 Základy				13 797,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
21	317321017R00	Římsy zdí a valů z betonu železového C 25/30	m3	1,06	3 199,00	3 390,94
22	317351105R00	Bednění říms - zřízení	m2	5,60	661,00	3 701,60
23	317351106R00	Bednění říms - odstranění	m2	5,60	137,00	767,20
24	317361016R00	Výztuž říms zdí a valů z oceli 10 505	t	0,09	41 673,00	3 542,21
25	320101111R00	Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg	m3	8,93	2 432,00	21 705,60
26	327215132R00	Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, vyspárování	m3	7,12	4 135,00	29 441,20
27	327215132R01	Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, vyspárování bez pořízení kamene	m3	7,10	1 824,00	12 950,40
28	329321114R00	Konstrukce ostatní z betonu železového V8 T100 B30 C30/37-XC4-F3	m3	73,30	4 704,00	344 803,20
29	329351010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	140,00	800,00	112 000,00
30	329352010R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	140,00	206,00	28 840,00
31	329366112R00	Výztuž ost. ŽB konstr. ocel 10 505, do 32 mm	t	1,89	24 615,00	46 596,20
32	348171111R00	Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m	m	3,60	857,00	3 085,20
33	380932215R00	Vlepení výztuže D 12, beton, malta chem.	kus	373,00	421,00	157 033,00
34	3-001	ŽB prefabrikáty koruny přelivu vč. dopravy	m3	8,93	6 610,00	58 994,25
35	13285300	Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 12 mm	T	0,17	27 468,00	4 589,90
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				831 440,89
Díl: 46		Zpevněné plochy				
36	465513317R00	Oprava kam.dlažby do 20 m2 na MC,tl.30 cm s vyspár	m2	10,00	1 893,00	18 930,00
37	465921215R00	Kladení bet. desek do 60 kg tl. do 10cm, zalití MC	m2	3,50	193,00	675,50
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				19 605,50
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				

Položkový rozpočet

Stavba :	882 Nádrž Zlín - oprava bočního přelivu	Rozpočet: 21.11.2011
Objekt :	01 SO 01 Nádrž Zlín - oprava bočního přelivu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	622901110R00	Očištění po opravách, spárovaných ploch	m2	50,00	58,00	2 900,00
39	627453210R00	Oprava spárování dlažeb z kamene plochy nad 4 m2	m2	50,00	193,00	9 650,00
40	62-001	Penetrace stěn a dna adhezí vrstvou	m2	8,20	58,00	475,60
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						13 025,60
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
41	911131111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového	m	3,60	475,00	1 710,00
42	91-001	Dopravní značení 5xznačka, 60 dnů	komple	1,00	14 474,00	14 474,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						16 184,00
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
43	931627111R00	Úprava dilatační spáry izolač. záhlvkou dvousložkový polyuretan	kg	13,40	29,00	388,60
44	931941555R00	Závěr dilatační spáry	m	8,00	405,00	3 240,00
45	931971117R00	Vložky do díl spar z polystyr desek	m2	3,60	135,00	486,00
46	931991112R00	Těsnění dilatační spáry gumovým pásem, ve stěně	m	4,00	2 383,00	9 532,00
47	938902122R00	Čištění ploch konstrukcí tlakovou vodou	m2	101,00	104,00	10 504,00
48	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči	m2	101,00	177,00	17 877,00
49	939941112R00	Těsnění pracovní spáry mezi dnem a stěnou gumový pás	m	17,60	466,00	8 201,60
50	939941113R00	Těsnění pracovní spáry ve stěně gumový pás	m	7,50	1 158,00	8 685,00
51	93-001	Gumový těsnící pás 300 x 15 mm	m	29,10	482,00	14 026,20
52	93-002	Řezání betonu hl 15cm, svislé	m	7,50	154,00	1 155,00
53	93-003	Řezání betonu hl. 15 cm, vodorovné	m	2,60	135,00	351,00
54	93-004	Zětné osazení bet. prvku	komple	1,00	1 447,00	1 447,00
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						75 893,40
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
55	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	61,00	39,00	2 379,00
56	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	61,00	29,00	1 769,00
57	94-001	Pronájem lešení	komple	1,00	7 719,00	7 719,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						11 867,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
58	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	3,35	5 061,00	16 954,35
59	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	15,82	989,00	15 645,98
60	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	59,64	1 891,00	112 779,24
61	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	1,00	3 208,00	3 208,00
62	966075141R00	Odstranění mostního kovového zábradlí vcelku	m	3,60	397,00	1 429,20
63	96-001	Demontáž bet. prvku	kus	1,00	772,00	772,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						150 788,77
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
64	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	282,95	274,00	77 529,15
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						77 529,15
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
65	767-001	Oprava zábradlí	m2	9,00	11 579,00	104 211,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						104 211,00
Díl: 783	Nátěry					
66	783101811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí oškrábáním	m2	6,40	11,00	70,40
67	783125130R00	Nátěr syntetický dvojnásobný	m2	6,40	73,00	467,20
68	783125730R00	Nátěr syntetický, základní	m2	6,40	27,00	172,80
Celkem za 783 Nátěry						710,40
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
69	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	181,42	293,00	53 156,12
70	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	181,42	99,00	17 960,60
71	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	181,42	9,00	1 632,78

Položkový rozpočet

Stavba :	882 Nádrž Zlín - oprava bočního přelivu	Rozpočet: 21.11.2011
Objekt :	01 SO 01 Nádrž Zlín - oprava bočního přelivu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
72	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	181,42	338,00	61 320,03
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				134 069,53

Čestné prohlášení na veřejnou zakázku

„Nádrž Zlín – oprava bočního přelivu“



My, níže podepsaní zástupci statutárního orgánu:

Ing. Jaromír Kazda, předseda představenstva

Petr Gottwald, člen představenstva

Prohlašujeme, že plnění veřejné zakázky nemíníme zajišťovat subdodavatelem.

V Říčanech dne 5.9.2012

 **CGM Czech a.s.**
Táborská 1148
CGM CZECH 251 01 Říčany 
IČ: 49973215 DIČ: CZ49973215

CGM Czech a.s.

Ing. Jaromír Kazda
předseda představenstva

Petr Gottwald
člen představenstva