



Číslo smlouvy objednatele: PM61160/2012-405  
Číslo dodatku: PM002929/2013-ZSM

Číslo smlouvy zhotovitele: 2012/39

## DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ellen Holá

#### 2. Zhotovitel:

##### **ARES Lipník n.B., s.r.o.**

Sídlo: Svat.Čecha 1602, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, v oddílu C, vložce 12494  
Jednající/Zastoupený: Vasil Mádr, jednatel společnosti  
IČ: 62300008  
DIČ: CZ62300008  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Lipník nad Bečvou  
Číslo účtu: 194272910217/0100  
Zástupce ve věcech technických: Vasil Mádr  
Zástupce ve věcech stavby: Jaroslav Hruška

### II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla 21.11.2012 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**323156STA Rymický potok, opevnění, nánosy**“.
2. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a předepsaných technologických postupů pro provádění požadovaných prací – opravy betonových zdí a betonové dlažby se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

#### **Článek III. Doba a místo plnění díla se mění a nově zní takto**

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **22.11.2012**

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **31.5.2013**

4. Provádění díla bude přerušeno v období zimních měsíců v případně nevhodných povětrnostních podmínkách.

### III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně dne: 24 -01- 2013


V Lipníku nad Bečvou dne: 9.1.2013

Za objednatele:

**Povodí Moravy, s.p.**  
601 75 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
Ing. Radim Světlík  
generální ředitel

Za zhotovitele:

**ARES** Lipník n.B., **S.I.O.**  
 Svat Čecha 1602 ©  
Lipník n/B, 751 31  
Č. 62300008 DIČ: CZ62300008

.....  
ARES Lipník n.B., s.r.o.  
Vasil Mádr  
jednatel společnosti