

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
IČ: 70890013
DIČ: CZ708900013
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Ing. Radim Světlík, generální ředitel

Název veřejné zakázky: **Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí - dodatečné
stavební práce**

Způsob zadání: jednací řízení bez uveřejnění na základě výzvy jednomu
dodavateli ze dne 10. 6. 2013

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky nazvané „Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí“, kterou zájemce realizuje pro zadavatele na základě smlouvy o dílo ze dne 31.7. 2012. Potřeba dodatečných prací vznikla jednak v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a dále na základě upřesnění ceníkových položek pro přesun hmot. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro řádné provedení původních stavebních prací a bezpečnou funkci dokončeného díla.

Předmětem veřejné zakázky „Blata, Senice na Hané - dodatečné stavební práce“ jsou zejména níže uvedené práce a s nimi spojené náklady:

- náklady na přesun hmot, úpravy toků a kanály,
- uložení sypaniny do násypů nezhuťných, zásyp rýh u nové betonové paty,
- montáž trubek polyetylénových do výkopu d 50 mm,
- dodávka trubky D 50 x 4,6, délka 4 m PN 10 PPR v délkách 1 m v místech výronu vody.

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče

Obchodní firma nebo název: **elitbau s.r.o.**
Sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 255 71 273

Nabídková cena bez DPH: **839 606,- Kč**

III. Identifikační údaje vyloučených uchazečů

Vzhledem ke skutečnosti, že byl osloven pouze jeden dodavatel a jeho nabídka byla přijata, nebyl nikdo vyloučen.

IV. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Zadavatel postupoval v souladu s ustanovením § 23, odst. 7, písm. a), kdy zadavatel může zadat veřejnou zakázku na stavební práce formou jednacího řízení bez uveřejnění, jestliže se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, a to za předpokladu, že

1. dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli,
2. dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

Všechny podmínky zákona jsou splněny, a proto se zadavatel rozhodl použít tento druh zadávacího řízení.

V. Odůvodnění přijetí nabídky

Dodavatel předložil nabídku, která byla akceptovatelná pro jednací tým a ten navrhl zadavateli předloženou nabídku přijmout.

VI. Uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Dodavatel nepředpokládá využití subdodavatelů.

V Brně dne 08-07-2013

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013



.....
Ing. Radim Světlík
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.