

## DODATEK č. 3

### ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8.8.2012

v souladu s § 536 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), mezi:

#### I. Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

###### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Číslo účtu v EUR: 43-8639730297/0100,  
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ8901000000438639730297,  
BIC (SWIFT adresa) KOMBCZPPXXX  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Vlastimil Krejčí

##### 2. Zhotovitel:

###### **EUROVIA CS, a.s.**

Sídlo: Národní 10, 113 19, Praha 1  
Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561  
Doručovací adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod jih Vídeňská 104, 619 00 Brno  
Zastoupen: Ing. Jánem Španěm, vedoucím odštěpného závodu, na základě plné moci  
IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 140709062/0100  
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ1001000000000140709062  
BIC (SWIFT adresa): KOMBCZPP  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Ludvík Šumbera

#### II. Předmět dodatku

Mezi shora označenými smluvními stranami byla dne 08.08.2012 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je kompletní zhotovení díla s názvem „**M00195 Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje**“.

Z důvodu potřeby dodatečných prací, které jsou nezbytné pro provedení předmětu díla, a v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, se rozsah plnění díla navyšuje o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky. Zadání dodatečných stavebních prací bylo projednáno v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je nabídka zhotovitele ze dne 3. 9. 2013, podaná v rámci uvedeného jednacího řízení bez uveřejnění.

Zvýšení rozsahu prací zahrnuje úpravu zeminy v koruně hráze, a to vápněním ve vrstvě 25 cm a v množství 8 kg/m<sup>2</sup>. Práce, o které bude navýšen rozsah plnění díla, jsou definovány v položkách příloženého rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany se tedy dohodly změně smlouvy o dílo, kterým se mění smlouva takto:

- V článku **IV. Cena díla** se text odstavce 1. nahrazuje novým zněním:
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, a to ve výši:

<b>Původní cena díla bez DPH:</b>	<b>1 799 997,- EUR</b>
<b>Práce, o které bude navýšen rozsah plnění díla:</b>	<b>+ 26 519,- EUR</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 826 516,- EUR</b>

### III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele PM041591/2012-405 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Brně dne 5. 9. 2013


Ve Brně dne 20 -09- 2013

Za zhotovitele:

Za objednatele:



EUROVIA CS, a.s.  
Ing. Ján Špaňo  
ředitel odštěpného závodu oblast Morava



Povodí Moravy, s.p.  
601 75 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013  
-1-

Povodí Moravy, s.p.  
Ing. Radim Světlík  
generální ředitel

oha č. 1 dodatku č. 3

**Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje**

***Úprava zeminy vápněním***

		m.j.	množství	J.C. EUR	celkem EUR
1	Úprava zemin vápnem tl. vrstvy 250 mm	m2	11 530,00	1,52	17 525,60
2	Vápnno CL 90 JM nehašné VL - 8kg/m2	m2	11 530,00	0,78	8 993,40
	<b>Celkem</b>				<b>26 519,00</b>

49