



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO- 565-2012-130 721

(dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

<i>Objednatel</i>	Česká republika - Státní pozemkový úřad , Pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
<i>se sídlem</i>	Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor
<i>Právní forma</i>	Organizační složka státu
<i>Zastoupený</i>	Ing. Davidem Mišíkem vedoucím Pobočky Tábor
<i>Osoba oprávněná jednat ve věcech: - smluvních</i>	Ing. David Mišík vedoucí Pobočky Tábor
	tel: 950 165 551, 724 179 204
	<i>- technických</i>
	Ing. Dana Šílená tel: 950 165 563, 724 179 203
<i>IČ</i>	01312774
<i>DIČ</i>	CZ01312774
<i>Fax</i>	381 252 012
<i>Bankovní spojení</i>	ČNB
<i>Číslo účtu</i>	3723001/0710

a

<i>Zhotovitel</i>	GEO Hrubý spol. s r.o.
<i>Adresa:</i>	Doudlevecká 26 301 00 Plzeň
<i>Zastoupený :</i>	Ing. Zdeňkem Hrubým
<i>Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném pod č.j.:</i>	U Krajského soudu v Plzni C 10235
<i>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</i>	Ing. Zdeněk Hrubý
<i>V technických záležitostech oprávněn jednat:</i>	Ing. Zdeněk Hrubý
<i>IČ</i>	25227751
<i>DIČ</i>	CZ25227751
<i>Fax</i>	377 237 544
<i>ID DS:</i>	7s47464
<i>Bankovní spojení</i>	KB Plzeň
<i>Číslo účtu</i>	21106-381/0100

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2 o změně ceny díla z důvodu víceprací na základě zaměření skutečného stavu, stanovení vnitřního a vnějšího obvodu a zjišťování hranic neřešených pozemků ke smlouvě o dílo č. 565-2012-130 721 a jejímu dodatku č.1 takto:

Původní znění:

**Čl. VII.
Cena za provedení díla**

1. **Cena za provedení díla** je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	660 500 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	312 400 Kč
3.Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	112 400 Kč
Celková cena bez DPH	1 085 300 Kč
DPH	227 913 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 313 213 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Nové znění:

**Čl. VII.
Cena za provedení díla**

3. **Cena za provedení díla** je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	677 900 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	312 400 Kč
3.Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	112 400 Kč
Celková cena bez DPH	1 102 700 Kč
DPH	231 567 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 334 267 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Čl. XI.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž *jedno* obdrží zhotovitel a *pět* objednatel. Každý z nich má váhu originálu.
4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
5. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů).
6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Ostatní články smlouvy zde neuvedené se nemění

Příloha: Výkaz činností

V Táboře dne 21.8.2017

V Táboře dne 4.8.2014

Za objednatele:



.....
Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor
Státní pozemkový úřad

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Tábor
Husovo náměstí 2938
390 02 Tábor

Za zhotovitele:



.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Pízeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544 ①
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	281	300	84 300	31.8.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	281	200	56 200	31.5.2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	217	600	130 200	31.5.2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0	0	0	0
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	131	800	104 800	31.8.2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	MJ/ha	148	1 200	177 600	31.8.2013
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	312	400	124 800	28.2.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						677 900

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	paré	3	40 000	120 000 Kč	30.10.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	20	2 000	40 000 Kč	30.10.2013
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	204	600	122 400 Kč	31.3.2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	paré	3	10 000	30 000 Kč	do 1 měsíce od zapsání II.rozhodnutí
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						312 400
3. Mapové dílo						
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	281	400	112 400	do 3 měsíců od nabytí právní moci I.rozhodnutí
Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH						112 400

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	677 900 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	312 400 Kč
3.Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	112 400 Kč
Celková cena bez DPH	1 102 700 Kč
DPH	231 567 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 334 267 Kč

v Táboře dne 21.8.2014.....

Za objednatele:

STÁTNI POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Tábor
Husovo náměstí 2938
390 02 Tábor

Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

Za zhotovitele:

GEO Hrubý spol. s r.o.
Dbudčevská 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

Ing. Zdeněk Hrubý - jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.