

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1458-2011-130725

uzavřený
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

mezi smluvními stranami

1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad v Klatovech,
zastoupený ředitelem Ing. Zbyňkem Weberem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Bc. Andrea Bulínová
Markéta Fremundová

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9189010237/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: AREA G.K., spol. s r.o., reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.
Zastoupený Milanem Novým
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Ing. Milan Dvořák
Adresa: U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění **Čl. V – Čas a místo předání**

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených fakturačních celcích a
ucelených částech ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou
uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Etapy:

- 1.4 Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území –
termín dokončení do 31.01.2013
- 1.5 Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území –
termín dokončení do 31.01.2013
- 1.6 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. – termín dokončení do
31.01.2013

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne: 12.12.2012

Za objednatele:



.....
Ing. Zbyněk Weber
ředitel
Pozemkového úřadu Klatovy

Za zhotovitele:



.....
Milan Nový
jednatel AREA G.K. spol. s r.o.

Příloha č. 1 ke SOD č. 1458-2011/130725 pro k.ú. Střeziměř

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	492	100	49 200	31.07.2012
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	473	40	18 920	31.05.2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	473	640	302 720	30.06.2012
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.01.2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
- stabilizace plastovou značkou	100bm	135	1 300	175 500	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31.01.2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	52	1 300	67 600	
- stabilizace plastovou značkou					
Méněpráce					31.01.2013
vyšetření obvodu upravovaného území	100bm	9	-1 300	-11 700	
- stabilizace plastovou značkou					
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					31.01.2013
- vytyčení pozemků	ha	241	1 000	241 000	
- stabilizace plastovou značkou					
Vícepráce					31.01.2013
- vytyčení pozemků	ha	1	1 000	1 000	
- stabilizace plastovou značkou					
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	492	150	73 800	31.05.2013
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>					
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					918 040

Příloha č. 1 ke SOD č. 1458-2011/130725 pro k.ú. Střeziměř


2. Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	233	400	93 200
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty				
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních				
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu				
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení				
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	233	1 400	326 200
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					425 400
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	233	300	69 900
	Stabilizace hranic pozemků				do 3 měsíců
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	473	200	94 600
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez					164 500

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	918 040 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	425 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	164 500 Kč
Celková cena bez DPH	1 507 940 Kč
DPH	301 588 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 809 528 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Klatovech dne 12.12.2012

Za objednatele:


 Ministerstvo zemědělství
 POZEMKOVÝ ÚŘAD
 KLATOVY
 339 01 Klatovy, Čapkova 127/V
 -2-

Za zhotovitele:

AREA®
 G. K. spol. s r.o.
 U Elektrů 850, Praha 9, 198 00
 tel./fax: 266 610 667
 DIČ: CZ25094458

Ing. Zbyněk Weber

ředitel

Pozemkového úřadu Klatovy

Milan Nový

jednatel AREA G.K. spol. s r.o.