

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 1458-2011-130725

uzavřený  
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů

mezi smluvními stranami

1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad v Klatovech,  
zastoupený ředitelem Ing. Zbyňkem Weberem  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Bc. Andrea Bulínová  
Markéta Fremundová

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 27-9189010237/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.  
Zastoupeno: Milanem Novým  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Ing. Milan Dvořák  
Adresa: U Elektry 650, 198 00 Praha 9  
Bankovní spojení: KB Praha 8  
Číslo účtu: 19-4040960207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

### Čl. I Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění **čl. VII- Cena díla a způsob platby:**

Čl. VII , cena díla a způsob platby – fakturační celek přípravné práce , bod 1.5 – Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území (vyšetření obvodu upravovaného území vč. geom. plánů, stabilizace plastovou značkou), cena díla je stanovena dle skutečnosti, počet MJ je 43, podle smlouvy 52 (MJ=100bm), rozdíl činí 9 MJ, **finanční rozdíl je o 11.700,- Kč méně.** Bod 1.6. – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. (vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou), cena díla je stanovena dle skutečnosti, počet MJ je 242, podle smlouvy 241 (MJ=ha), rozdíl činí 1 MJ, **finanční rozdíl je o 1000,- Kč více.**

Kalkulace ceny je obsažena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

### Cena díla a způsob platby:

Cena díla se dělí do fakturačních celků uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1 – 1.7.) bez DPH v Kč	918 040,-
2. Návrhové práce celkem (2.1 – 2.3.) bez DPH v Kč	425 400,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH v Kč	164 500,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 507 940,-
DPH v Kč	301 588,-
<b>Celková cena včetně DPH v Kč</b> /dílčí hodnotící kritérium č. 1/	<b>1 809 528,-</b>


V Klatovech dne 10 -10- 2012

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**



.....  
**Ing. Zbyněk Weber**  
ředitel  
Pozemkového úřadu Klatovy



.....  
**Milan Nový**  
jednatel AREA G.K. spol. s r.o.

**Příloha č. 1 ke SOD č. 1458-2011/130725 pro k.ú. Střeziměř**

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	492	<b>100</b>	49 200	31.07.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	473	<b>40</b>	18 920	31.05.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	473	<b>640</b>	302 720	30.06.2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					31.12.2012
	- stabilizace plastovou značkou	100bm	135	<b>1 300</b>	175 500	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	52	<b>1 300</b>	67 600	31.12.2012
	- stabilizace plastovou značkou					
	<b>Méněpráce</b>					
	vyšetření obvodu upravovaného území	100bm	9	<b>-1 300</b>	-11 700	31.12.2012
	- stabilizace plastovou značkou					
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					
	- vytyčení pozemků	ha	241	<b>1 000</b>	241 000	31.12.2012
	- stabilizace plastovou značkou					
	<b>Vícepráce</b>					
	- vytyčení pozemků	ha	1	<b>1 000</b>	1 000	31.12.2012
	- stabilizace plastovou značkou					
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	492	<b>150</b>	73 800	31.05.2013
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>						
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>918 040</b>

<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	233	400	93 200	30.09.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu					
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	233	1 400	326 200	30.09.2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000	31.12.2014
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>425 400</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	233	300	69 900	do 3 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků					
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	473	200	94 600	do 3 měsíců
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez</b>						<b>164 500</b>

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	918 040 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	425 400 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	164 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 507 940 Kč</b>
DPH	301 588 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 809 528 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Klatovech dne 10. 10. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
KLATOVY  
339 01 Klatovy, Čapkova 127/V  
- 2 -

Ing. Zbyněk Weber  
ředitel  
Pozemkového úřadu Klatovy

Milan Nový  
jednatel AREA G.K. spol. s r.o.

**AREA**®  
G. K. spol. s r.o.  
U Elektry 650, Praha 9, 198 00  
tel./fax: 266 610 667  
DIČ: CZ25094459