

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160088

na akci: "Křepelka, Velké Poříčí, zkapacitnění koryta, ř. km 0,000 – 0,340 – II. Etapa"

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Vladimír Vít, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 219180021

(dále jen jako objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: **ing. Jaroslav Branda – ATELIER M**
Adresa sídla: Palackého 517, 549 31 Hronov

Statutární orgán: -
Osoba oprávněná k podpisu: ing. Jaroslav Branda
Zástupce pro věci technické: ing. Jaroslav Branda

IČ: 13541072
DIČ: CZ5406010159
Obchodní rejstřík: -

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160088 v jednotlivých článcích takto:

Čl. č. 4 Cena díla

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 3. 6. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **279 500,- Kč**,

slovy: **dvěstěsedmdesátdevět tisíc pět set** korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 3. 6. 2016 a oceněním dodatečných projekčních prací ze dne 30. 7. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **307 000,- Kč**,

slovy: **třístadesmtisíc** korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla:

V průběhu provádění stavebních prací na II. etapě akce došlo k zastižení energetických kabelů v řešené trase zatrubněného koryta vodního toku Křepelka a nutnosti zajištění projektového řešení křížení trasy energokabelů s trasou rekonstruovaného zatrubněného koryta. Tyto energokabely slouží k napájení výrobního areálu společnosti ATAS. Trasa energetických kabelů byla provedena v rámci výstavby nového výrobního areálu společnosti ATAS, avšak v rozporu se schválenou projektovou dokumentací pro stavební povolení, která sloužila jako podklad pro zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci koryta. Kvůli předání nesprávných podkladů a odlišnému skutečnému provedení trasy kabelů nebylo toto křížení v projektu zkapacitnění koryta řešeno. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanovením bodu 3.17 všeobecných obchodních podmínek, na navýšení ceny díla o dodatečně provedené změny a doplňky díla v rozsahu požadavku objednatele, spočívající v návrhu, projednání a projekčním zpracování nového řešení křížení trasy koryta s trasou těchto sítí včetně kontroly při následné realizaci. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na navýšení ceny V. etapy o 27 500 Kč.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160088 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne **30. 08. 2019**.....

V Hronově, dne
.....

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové

(9)



za objednatele

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel


ATELIER M

ING. JAROSLAV BRANDA

549 31 HRONOV, Palackého 517

IČ 13541072 DIČ CZ5406010159

tel. 491 483 101 603 887 988


za zhotovitele

Ing. Jaroslav Branda